

# 青神县人民政府文件

青府发〔2022〕1号

---

## 青神县人民政府 关于做好2022年项目工作的通知

各园区管委会、乡镇人民政府、街道办事处，县级各部门：

为积极融入和服务新发展格局，抢抓成渝地区双城经济圈、成都都市圈建设和革命老区振兴发展重大机遇，实现经济平稳健康发展，现就全力做好2022年项目工作有关事项通知如下。

### 一、总体要求

深入贯彻县第十五次党代会和2022年县委经济工作会议精神，聚焦特色产业，深化城乡融合，彰显生态价值，迈向共同富裕，奋力建设高质量发展的国际竹艺名城和全国特色产业示范

区、全国乡村振兴示范区、全国生态文明示范区，大力弘扬“追求卓越、做小巨人”的新时代青神精神，全面开启青神现代化建设新征程。

## 二、工作目标

2022 年新建、续建和加快前期项目 234 个，计划总投资 769 亿元，确保全社会固定资产投资增长 12%以上。其中，2022 年度重点项目 50 个，总投资 318.9 亿元，年度计划投资 90.4 亿元。

## 三、工作重点

（一）聚焦先进制造。围绕提升园区承载能力、培育壮大企业、持续招大引强、夯实创新平台，推动制造强县突破发展。强力推进成眉绿色铸造智慧产业园配套基础设施和西南表面处理循环经济产业园、成眉绿色铸造智慧产业园（一期）、彩虹健康产业园（一期）、凌锐刀具高品质钨钢刀具创新研发及生产线建设项目、德恩精工机械企业工业互联网云智造平台，招引汽车、五金零部件表面处理生产项目入驻西南表面处理循环经济园区。（责任单位：县经信局、四川青神经济开发区管委会）

（二）聚焦补短板强弱项。围绕加快城市有机更新、推动房地产平稳健康发展，打造宜居县城。强力推进南部、北部和中部片区老旧小区改造和城东农贸市场建设、兴业路东延线市政道路建设工程、城南片区防洪排涝工程、青神县 3 万吨中心粮库项目、万景·峰汇项目、滨江一号一期项目。（责任单位：县发改局、县住建局、县航电办）

（三）聚焦城乡融合。围绕做深做实两项改革“后半篇”文章、产业集群发展、完善城乡公共基础设施，全力建设全国乡村振兴示范区。强力推进高标准农田建设、晚熟柑橘产业集群建设、粮油复合园区建设、竹艺文化旅游融合发展示范项目、天眉乐高项目、“四好农村路”建设项目及产业环线通组道路项目、5G通信基站配套建设及设备安装。（责任单位：县经信局、县交通运输局、县农业农村局、县竹编产业园区管委会）

（四）聚焦生态价值转化。围绕污染防治、绿色低碳转型发展、打造岷江文化旅游示范带，全力建设全国生态文明示范区。强力推进四川青神岷江流域生态屏障建设项目、农村人居环境治理、国家储备林建设项目、汉阳湖水上运动训练基地项目。启动白果新城综合开发、大中岩景区提升、汉阳古镇保护开发。（责任单位：县住建局、县农业农村局、县文广旅局、县林业园林局）

（五）聚焦民生福祉。围绕夯实民生保障、提升环境质量，提升群众的幸福感、安全感和获得感。强力推进学道街小学校校舍改造及运动场改建、青神中等职业学校基础能力提升工程、县人民医院提标扩能建设、眉山市养老服务中心青神区域中心、青神县托育服务中心、滑坡地质灾害工程治理。（责任单位：县教体局、县民政局、县自然资源局、县卫健局）

#### 四、工作要求

（一）明确责任。各项目行业管理单位要明确目标、细化责

任，按照精细化管理要求，做好项目投资和施工计划，精准快速推动项目建设，确保早日形成实物工作量，早日转化为生产力。

（二）做好服务。各要素保障和审批部门，要进一步优化营商环境，做好项目建设的资金、水、电、气等要素保障，提升项目审批速度，降低项目行政成本和时间成本。

（三）强化考核。继续坚持和完善考核跟着项目走工作机制，建立省市重点项目和签约百亿元以上招商引资项目定期督查机制，确保在“红黑榜”考核中取得好成绩。

- 附件：1.青神县 2022 年项目计划表（续建）  
2.青神县 2022 年项目计划表（新开工）  
3.青神县 2022 年项目计划表（加快前期）  
4.青神县 2022 年重点项目名单



附件 1

青神县 2022 年项目计划表（续建）

单位：万元、亩 备注：★★为省重点项目，★为市重点项目，☆为县重点项目。

| 序号             | 项目名称              | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                       | 计划总投资   | 累计完成投资（截至 2021 年底） | 2022 年计划投资 | 2022 年资金来源 |      |      |        |       |       | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----------------|-------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------|---------|--------------------|------------|------------|------|------|--------|-------|-------|----------|------|-------|
|                |                   |      |           |                                                                 |         |                    |            | 上级资金       | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本   | 贷款    | 其他    |          |      |       |
| 合计（43 个）       |                   |      |           |                                                                 | 2299571 | 689750             | 585673     | 23386      | 5000 | 3891 | 493188 | 49788 | 10420 |          |      |       |
| 政府投资（18 个）     |                   |      |           |                                                                 | 253617  | 133544             | 98273      | 23386      | 5000 | 2891 | 11208  | 48788 | 7000  |          |      |       |
| 一、基础设施项目（7 个）  |                   |      |           |                                                                 | 127705  | 39498              | 67207      | 15957      | 0    | 1462 | 1000   | 41788 | 7000  |          |      |       |
| （一）城镇基础设施（4 个） |                   |      |           |                                                                 | 88424   | 18000              | 49424      | 6462       | 0    | 1462 | 0      | 34500 | 7000  |          |      |       |
| 1              | 青神县城镇化强弱项补短板建设项目  | 青竹街道 | 2021—2024 | 老旧小区配套雨污混流管网改造 28 公里，新建占地 22 亩城东农贸市场，配套道路工程建设 2.5 公里 。          | 51000   | 7500               | 22500      | 0          | 0    | 0    | 0      | 22500 | 0     | 县住建局     | 向煊锋  | ★     |
| 2              | 青神县兴业路东延线市政道路建设工程 | 青竹街道 | 2021—2022 | 新建道路 3.3 公里，宽 40 米，南北两侧各 3 米绿化带，北侧配套水系建设，并配套建设雨污水管网、城市绿道、亮化工程等。 | 20000   | 5000               | 15000      | 0          | 0    | 0    | 0      | 8000  | 7000  | 县住建局     | 向煊锋  |       |

| 序号             | 项目名称                                    | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                    | 计划总投资 | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |      |      |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----------------|-----------------------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----|----------|------|-------|
|                |                                         |      |           |                                                                                                                                              |       |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款   | 其他 |          |      |       |
| 3              | 青神县南部片区老旧小区配套设施改造项目和青神县北部片区老旧小区配套设施改造项目 | 青竹街道 | 2021—2022 | 涉及小区122个，涉及居民3231户，改造雨水管网17453米、污水管网15293米、停车场13677平方米、地面排水沟4465米，道路黑化9492米，园林绿化14805平方米，配套物业用房、大门、供水设施、化粪池、消防设施、照明设施、环卫设施、便民设施、安防监控设施等基础设施。 | 12924 | 5000                 | 7924      | 6462      | 0    | 1462 | 0    | 0    | 0  | 县住建局     | 向煊锋  | ★     |
| 4              | 青神县兴业渠建设工程                              | 青竹街道 | 2021—2022 | 新建防洪排涝水渠2.3公里，配套建设景观步道、亮化等设施。                                                                                                                | 4500  | 500                  | 4000      | 0         | 0    | 0    | 0    | 4000 | 0  | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| (二) 水利<br>(3个) |                                         |      |           |                                                                                                                                              | 39281 | 21498                | 17783     | 9495      | 0    | 0    | 1000 | 7288 | 0  |          |      |       |
| 5              | 复兴水库扩建工程                                | 白果乡  | 2020—2022 | 加高培厚主坝、改建溢洪道、加高2座副坝、新建4座副坝、改建3座灌溉取水建筑物；新建水库取水口至青神县二水厂供水管线9.13公里；整修灌区三条干渠共31.26公里等。                                                           | 34576 | 20000                | 14576     | 7288      | 0    | 0    | 0    | 7288 | 0  | 县水利局     | 向煊锋  | ★★    |
| 6              | 岷江右岸青神县高石坝段堤防工程                         | 青竹街道 | 2021—2022 | 整治加固高石坝堤防3.22公里。                                                                                                                             | 4188  | 1188                 | 3000      | 2000      | 0    | 0    | 1000 | 0    | 0  | 县水利局     | 向煊锋  |       |

| 序号         | 项目名称                      | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                                                            | 计划总投资 | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |      |    |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|------------|---------------------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|------|------|----|----|----------|------|-------|
|            |                           |      |           |                                                                                                                                                                                                      |       |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款 | 其他 |          |      |       |
| 7          | 青神县2021年中央大中型水库移民后期扶持资金项目 | 全县   | 2021—2022 | 建筑装饰安装约522平方米、附属建设约196.69平方米、附属工程安装约2978平方米；室外院坝新建给水管及雨污水管网；新建道路约2.61千米、改扩建道路约5.2千米；购买太阳能路灯约290盏；绿化约5362平方米等。                                                                                        | 517   | 310                  | 207       | 207       | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 县水利局     | 向煊锋  |       |
| 二、产业项目（3个） |                           |      |           |                                                                                                                                                                                                      | 30015 | 18253                | 11762     | 5417      | 0    | 0    | 6345 | 0  | 0  |          |      |       |
| 农业（3个）     |                           |      |           |                                                                                                                                                                                                      | 30015 | 18253                | 11762     | 5417      | 0    | 0    | 6345 | 0  | 0  |          |      |       |
| 8          | 青神县晚熟柑橘产业集群建设项目一期         | 全县   | 2020—2022 | 标准化基地提升（安装水肥一体化4000亩、安装施药系统4000亩、土壤改良1500亩、林下种豆7000亩、生草栽培5000亩、绿色防控9125亩），产地初加工建设（改造提升生产线2条、新建生产线2条、修建冷藏通风库2座），新型主体培育，品牌市场培育（支持产业联合体发展、建立1个专家大院），品牌建设（品牌宣传、推介会2次、申报“三品一标”3个、举办第十一届青神柚柑节、建设出口示范基地一个）。 | 21298 | 13153                | 8145      | 1800      | 0    | 0    | 6345 | 0  | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |

| 序号                | 项目名称                 | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                               | 计划总投资 | 累计完成投资（截至2021年底） | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |      |    |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|-------------------|----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|------|------|------|----|----|----------|------|-------|
|                   |                      |      |           |                                                         |       |                  |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款 | 其他 |          |      |       |
| 9                 | 青神县2021年乡村振兴转移支付资金项目 | 全县   | 2021—2022 | 新（改）建产业配套道路30公里，实施绿化60000平方米，新建“四小园”600处。               | 6060  | 3100             | 2960      | 2960      | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 10                | 2021年扶贫项目            | 全县   | 2021—2022 | 路基建设2100米，硬化道路12555米；新建防洪沟渠70米，维修改造提灌站11座；新建垃圾收集设施899个。 | 2657  | 2000             | 657       | 657       | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 三、民生工程及社会事业项目（4个） |                      |      |           |                                                         | 9400  | 1200             | 7400      | 1200      | 5000 | 1200 | 0    | 0  | 0  |          |      |       |
| 11                | 青神县学道街小学校校舍改扩建项目     | 青竹街道 | 2021—2022 | 改造校舍18188平方米，配套基础设施建设，采购设备设施等。                          | 1500  | 500              | 1000      | 1000      | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 县教体局     | 杨燕强  |       |
| 12                | 青神县幼儿园2021年校舍改造项目    | 青竹街道 | 2021—2022 | 教室及办公室吊顶，教室后阳台窗户安装，教学楼屋面绿化，消防通道、集散广场维修及文化建设等。           | 500   | 300              | 200       | 200       | 0    | 0    | 0    | 0  | 0  | 县教体局     | 杨燕强  |       |

| 序号                | 项目名称                | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                          | 计划总投资 | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |      |      |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|-------------------|---------------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----|----------|------|-------|
|                   |                     |      |           |                                                                                                                    |       |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款   | 其他 |          |      |       |
| 13                | 青神县南城小学校校舍改造项目      | 青竹街道 | 2021—2022 | 维修教学楼、综合楼、学生宿舍楼；改建塑胶运动场及采购空调、储物柜等。                                                                                 | 500   | 300                  | 200       | 0         | 0    | 200  | 0    | 0    | 0  | 县教育局     | 杨燕强  |       |
| 14                | 四川省青神中等职业学校基础能力提升工程 | 青竹街道 | 2021—2023 | 新建宿舍楼及配套设施5567平方米、综合楼3600平方米，维修改造教学楼16500平方米，配套基础设施建设及相关设备等。                                                       | 6900  | 100                  | 6000      | 0         | 5000 | 1000 | 0    | 0    | 0  | 县教育局     | 杨燕强  | ☆     |
| 四、生态建设和环境保护项目（4个） |                     |      |           |                                                                                                                    | 86497 | 74593                | 11904     | 812       | 0    | 229  | 3863 | 7000 | 0  |          |      |       |
| 15                | 2021年高标准农田建设项目      | 青竹街道 | 2021—2022 | 新建高标准农田0.3万亩（含高效节水灌溉0.04万亩）。土地平整工程318.52亩，土壤改良示范面积318.52亩，整治渠道3.818千米，新建及维修蓄水池3口，整治山坪塘2座，高效节水灌溉400亩，整治田间机耕道8.32千米。 | 900   | 450                  | 450       | 221       | 0    | 229  | 0    | 0    | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |

| 序号 | 项目名称                                | 建设地点                 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                        | 计划总投资 | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |      |      |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----|-------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|------|------|------|----|----------|------|-------|
|    |                                     |                      |           |                                                                                                                                  |       |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款   | 其他 |          |      |       |
| 16 | 青神县人居环境改造项目                         | 全县                   | 2020—2022 | 对全县沿江、沿路、沿环线约 2000 户民房进行风貌改造、庭院绿化、提升村容村貌及环境治理等。改建产业环线道路 30 千米；新建农村生活污水处理设施 7980 座，美化垃圾亭 1842 个，配置分类垃圾桶 4 万户；新改建农村无害化卫生厕所 2.5 万户。 | 51406 | 47543                | 3863      | 0         | 0    | 0    | 3863 | 0    | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 17 | 青神县青竹街道(原南城镇)兰沟村、白塔村、程家嘴村、沙河村土地整理项目 | 青竹街道                 | 2021—2022 | 项目建设规模 12626.72 亩，计划新增耕地 275.66 亩。                                                                                               | 1191  | 600                  | 591       | 591       | 0    | 0    | 0    | 0    | 0  | 县自然资源局   | 向煊锋  |       |
| 18 | 四川青神岷江流域生态屏障建设项目                    | 青竹街道、西龙镇、瑞峰镇、白果乡、高台镇 | 2018—2022 | 总规模 3548 亩，主要包括绿满青神国土营造林二期、成乐高速青神出口西连接线绿化、思蒙河滨河段营造林建设等 9 个子项目。                                                                   | 33000 | 26000                | 7000      | 0         | 0    | 0    | 0    | 7000 | 0  | 县林业园林局   | 万红缨  |       |

| 序号            | 项目名称          | 建设地点         | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                | 计划总投资   | 累计完成投资<br>（截至2021年底） | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |        |      |      | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|---------------|---------------|--------------|-----------|------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|------|------|--------|------|------|----------|------|-------|
|               |               |              |           |                                          |         |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本   | 贷款   | 其他   |          |      |       |
| 社会投资<br>（25个） |               |              |           |                                          | 2045954 | 556206               | 487400    | 0         | 0    | 1000 | 481980 | 1000 | 3420 |          |      |       |
| 一、基础设施项目（5个）  |               |              |           |                                          | 154870  | 107661               | 46900     | 0         | 0    | 1000 | 41480  | 1000 | 3420 |          |      |       |
| （一）交通<br>（1个） |               |              |           |                                          | 145540  | 105231               | 40000     | 0         | 0    | 0    | 40000  | 0    | 0    |          |      |       |
| 19            | 虎渡溪航电枢纽工程     | 青竹街道、白果乡     | 2020—2023 | 建设17孔泄洪冲沙闸坝、发电厂房、左右岸防洪堤、四级船闸，装机容量6.3万千瓦。 | 145540  | 105231               | 40000     | 0         | 0    | 0    | 40000  | 0    | 0    | 县航电办     | 陈其军  | ★     |
| （二）城镇基础设施（2个） |               |              |           |                                          | 8000    | 2200                 | 5800      | 0         | 0    | 1000 | 380    | 1000 | 3420 |          |      |       |
| 20            | 城乡供水一体化工程     | 全县           | 2021—2022 | 新建供水管网约19公里，管径DN300。                     | 3000    | 2000                 | 1000      | 0         | 0    | 0    | 0      | 1000 | 0    | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 21            | 青神县城南片区防洪排涝工程 | 青竹街道         | 2021—2022 | 新建防洪排涝水系约4公里，始于原护城河汇入岷江处，止于虎渡溪分洪工程右堤末端。  | 5000    | 200                  | 4800      | 0         | 0    | 1000 | 380    | 0    | 3420 | 县航电办     | 陈其军  |       |
| （三）水利（1个）     |               |              |           |                                          | 530     | 30                   | 500       | 0         | 0    | 0    | 500    | 0    | 0    |          |      |       |
| 22            | 移民安置专项复建工程    | 青竹街道、白果乡、高台镇 | 2021—2022 | 甘家沟支沟防护、提灌站复（改）建、通信线路迁改、天然气管道迁改等。        | 530     | 30                   | 500       | 0         | 0    | 0    | 500    | 0    | 0    | 县水利局     | 向煊锋  |       |
| （四）能源（1个）     |               |              |           |                                          | 800     | 200                  | 600       | 0         | 0    | 0    | 600    | 0    | 0    |          |      |       |

| 序号          | 项目名称                    | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                     | 计划总投资   | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |        |    |    | 项目行业<br>管理单位 | 责任领导 | 省市区重点 |
|-------------|-------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|-----------|-----------|------|------|--------|----|----|--------------|------|-------|
|             |                         |         |           |                                                                               |         |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本   | 贷款 | 其他 |              |      |       |
| 23          | 成眉绿色铸造智慧产业园区一表处园区电力进线项目 | 四川青神经开区 | 2021—2022 | 建设10kV线路，一期建设2.4公里，二期建设6公里。                                                   | 800     | 200                  | 600       | 0         | 0    | 0    | 600    | 0  | 0  | 县经信局         | 刘卓梁颖 |       |
| 二、产业项目(19个) |                         |         |           |                                                                               | 1889284 | 447545               | 439700    | 0         | 0    | 0    | 439700 | 0  | 0  |              |      |       |
| (一)工业(10个)  |                         |         |           |                                                                               | 1288000 | 186000               | 242500    | 0         | 0    | 0    | 242500 | 0  | 0  |              |      |       |
| 24          | 西南表面处理循环经济产业园           | 四川青神经开区 | 2020—2026 | 西南表面处理循环经济产业园项目占地面积约75万平方米，建筑面积约100万平方米，含废水处理中心及设施设备、地下综合管廊、厂房、仓库、公用工程及配套设施。  | 1000000 | 80000                | 120000    | 0         | 0    | 0    | 120000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘卓梁颖 | ★★    |
| 25          | 成眉绿色铸造智慧产业园(一期)         | 四川青神经开区 | 2021—2023 | 项目总占地约1800亩，计划分5期建设，每2年新建1期，新建铸造厂房12万平方米，新建铸造生产线，配套建设机加、包装生产线及辅助配套设施，新建污水处理站。 | 100000  | 40000                | 40000     | 0         | 0    | 0    | 40000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘卓梁颖 | ★★    |

| 序号 | 项目名称                            | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                             | 计划总投资 | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位     | 责任领导  | 省市县重点 |
|----|---------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|--------------|-------|-------|
|    |                                 |         |           |                                                                       |       |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |              |       |       |
| 26 | 彩虹健康产业园(一期)                     | 四川青神经开区 | 2020—2022 | 项目规划占地220亩，修建标准多层厂房10万平方米。                                            | 50000 | 20000                | 30000     | 0         | 0    | 0    | 30000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁 卓颖 | ★     |
| 27 | 坤杰机械汽车零部件及挖掘机破碎斗生产线项目           | 四川青神经开区 | 2021—2022 | 新征土地约34亩，新建1.5万平方米厂房和办公用房，新建汽车零部件生产项目和挖掘机破碎斗生产线项目，并分别购置满足生产所需的各类机械设备。 | 20000 | 8000                 | 12000     | 0         | 0    | 0    | 12000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁 卓颖 | ★     |
| 28 | 德鑫航空地面设备生产线和物流快递分拣输送设备生产线技改扩建项目 | 四川青神经开区 | 2021—2022 | 项目分两期建设，新建厂房、研发大楼及附属配套设施不低于15000平方米，购置生产设备等。                          | 12000 | 2000                 | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁 卓颖 | ☆     |

| 序号 | 项目名称                   | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                          | 计划总投资 | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位     | 责任领导       | 省市县重点 |
|----|------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|--------------|------------|-------|
|    |                        |         |           |                                                                                                                    |       |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |              |            |       |
| 29 | 众鑫盛畜禽饲料成套设备生产项目        | 四川青神经开区 | 2021—2022 | 完成约43亩工业土地及厂房等闲置资产的收购及相关手续办理；完成厂房改造并新建5条畜禽饲料成套设备项目生产线，主要生产饲料混合机、饲料提升机和饲料制粒机，建设西南最大的畜禽饲料设备生产基地。                     | 30000 | 10000                | 20000     | 0         | 0    | 0    | 20000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 30 | 小企业集中技改搬迁项目            | 四川青神经开区 | 2021—2022 | 购买原青神县宏固皮鞋厂资产并入驻，对原厂房和配套楼进行改建；新建3000平方米厂房；新上机加、冲压、零部件及包装生产线。                                                       | 4000  | 1000                 | 3000      | 0         | 0    | 0    | 3000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 31 | 四川丹甫变频压缩机及商用压缩机智能生产线项目 | 四川青神经开区 | 2021—2023 | 其中一期投资1亿元，新建自动焊接生产线2条、缸体生产线1条、曲轴自动化生产线1条、变频压缩机生产线1条及配套的零部件清洗生产线等，配套建设自动化检测线及辅助配套设施。二期计划投资4亿元，新建商用压缩机及变频商用压缩机生产线项目。 | 50000 | 5000                 | 5500      | 0         | 0    | 0    | 5500  | 0  | 0  | 县经信局         | 刘 卓<br>梁 颖 | ☆     |

| 序号              | 项目名称               | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                               | 计划总投资 | 累计完成投资<br>(截至2021年底) | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业<br>管理单位 | 责任领导       | 省市<br>县重点 |
|-----------------|--------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|--------------|------------|-----------|
|                 |                    |         |           |                                                                         |       |                      |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |              |            |           |
| 32              | 彩虹制药中成药生产线技改扩能项目   | 四川青神经开区 | 2021—2022 | 对中成药生产线进行扩产扩能，改建多条 GMP 中成药生产线及库房、研发楼等配套设施，设计产能达 50 万件。                  | 2000  | 1000                 | 1000      | 0         | 0    | 0    | 1000  | 0  | 0  | 县经信局         | 刘 卓<br>梁 颖 |           |
| 33              | 德恩精工机械企业工业互联网云智造平台 | 四川青神经开区 | 2019—2022 | 整合机械企业资源数据库，实现产业数据共享共通。建成 5 个数字化车间，实现 10 家企业上云。                         | 20000 | 19000                | 1000      | 0         | 0    | 0    | 1000  | 0  | 0  | 县经信局         | 刘 卓<br>梁 颖 |           |
| (二) 旅游<br>(1 个) |                    |         |           |                                                                         | 50000 | 300                  | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000 | 0  | 0  |              |            |           |
| 34              | 水月楼旅游度假酒店项目        | 青竹街道    | 2021—2024 | 项目占地 30 亩，建设面积 12000 平方米，客房 200 间，同步建设温泉浴场、游泳池、KTV、园林景观等，打造五星级标准旅游度假酒店。 | 50000 | 300                  | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000 | 0  | 0  | 县文广旅局        | 黄 丽        |           |
| (三) 农业<br>(1 个) |                    |         |           |                                                                         | 49000 | 43000                | 6000      | 0         | 0    | 0    | 6000  | 0  | 0  |              |            |           |
| 35              | 青神县德康 25 万头生猪项目    | 全县      | 2019—2022 | 建设一个高标准公猪站，规模为 600 头种公猪；建设 200 个生猪养殖单元，新增出栏生猪 25 万头。                    | 49000 | 43000                | 6000      | 0         | 0    | 0    | 6000  | 0  | 0  | 县农业农村局       | 万红缨        |           |

| 序号         | 项目名称        | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                      | 计划总投资  | 累计完成投资（截至2021年底） | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |        |    |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|------------|-------------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|-----------|-----------|------|------|--------|----|----|----------|------|-------|
|            |             |      |           |                                                                                                |        |                  |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本   | 贷款 | 其他 |          |      |       |
| (四)房地产(7个) |             |      |           |                                                                                                | 502284 | 218245           | 181200    | 0         | 0    | 0    | 181200 | 0  | 0  |          |      |       |
| 36         | 青神汉阳湖忆村项目   | 汉阳镇  | 2017—2025 | 项目总占地面积 606 亩。房地产开发建设住宅、商业约 30.14 万平方米，公共设施用地 10.32 万平方米；旅游开发建设，包括生态停车场、游客接待中心、旅游厕所、水电科普教育基地等。 | 100000 | 27845            | 25000     | 0         | 0    | 0    | 25000  | 0  | 0  | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 37         | 九号公馆项目      | 青竹街道 | 2019—2022 | 修建商业住宅小区，建筑面积约 17.15 万平方米。                                                                     | 90000  | 76800            | 13200     | 0         | 0    | 0    | 13200  | 0  | 0  | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |
| 38         | 延天·世代学府项目一期 | 青竹街道 | 2020—2025 | 修建商业住宅小区，建筑面积约 16.35 万平方米。                                                                     | 54884  | 19200            | 20000     | 0         | 0    | 0    | 20000  | 0  | 0  | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |
| 39         | 万象·绿庭       | 青竹街道 | 2018—2022 | 修建商品房，总建筑面积 102184.18 平方米。                                                                     | 37400  | 21400            | 16000     | 0         | 0    | 0    | 16000  | 0  | 0  | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 40         | 澜悦庭商住小区     | 青竹街道 | 2021—2023 | 总建筑面积 112323.9 平方米，商业面积 1835.79 平方米，住宅面积 85459.23 平方米，地下车库 23708.82 平方米。                       | 60000  | 10000            | 45000     | 0         | 0    | 0    | 45000  | 0  | 0  | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |
| 41         | 青神万景·进园     | 青竹街道 | 2020—2024 | 项目用地面积约 91 亩，总建筑面积 192157.23 平方米，其中建设住宅面积约 99184 平方米。                                          | 80000  | 35000            | 30000     | 0         | 0    | 0    | 30000  | 0  | 0  | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |

| 序号                | 项目名称          | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                   | 计划总投资 | 累计完成投资（截至2021年底） | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|-------------------|---------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------|-------|------------------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|----------|------|-------|
|                   |               |      |           |                                                             |       |                  |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |          |      |       |
| 42                | 青神万景·峰汇       | 青竹街道 | 2020—2024 | 项目用地面积约 83.64 亩,总建筑面积 155122.92 平方米,其中建设住宅面积约 119290.6 平方米。 | 80000 | 28000            | 32000     | 0         | 0    | 0    | 32000 | 0  | 0  | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |
| 三、民生工程及社会事业项目（1个） |               |      |           |                                                             | 1800  | 1000             | 800       | 0         | 0    | 0    | 800   | 0  | 0  |          |      |       |
| 43                | 青神县福满堂养老院建设项目 | 青竹街道 | 2021—2022 | 新建养老院，占地 1271 平方米，建筑面积 2273 平方米，设计床位约 80 张，配套完善相关附属设施等。     | 1800  | 1000             | 800       | 0         | 0    | 0    | 800   | 0  | 0  | 县民政局     | 张志源  |       |

附件 2

青神县 2022 年项目计划表（新开工）

单位：万元、亩 备注：★★为省重点项目，★为市重点项目，☆为县重点项目。

| 序号             | 项目名称                      | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                          | 计划总投资   | 2022 年计划投资 | 2022 年资金来源 |       |       |        |       |       | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----------------|---------------------------|------|-----------|----------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------|-------|--------|-------|-------|----------|------|-------|
|                |                           |      |           |                                                    |         |            | 上级资金       | 债券资金  | 本级财政  | 社会资本   | 贷款    | 其他    |          |      |       |
| 合计（98 个）       |                           |      |           |                                                    | 2799885 | 744155     | 41999      | 51340 | 10699 | 516575 | 72540 | 51002 |          |      |       |
| 政府投资（42 个）     |                           |      |           |                                                    | 366349  | 207058     | 31349      | 51340 | 10699 | 6028   | 71840 | 35802 |          |      |       |
| 一、基础设施项目（30 个） |                           |      |           |                                                    | 328045  | 170354     | 12992      | 50600 | 6015  | 1898   | 71840 | 27009 |          |      |       |
| （一）交通（4 个）     |                           |      |           |                                                    | 121350  | 38000      | 1000       | 10000 | 3000  | 0      | 19000 | 5000  |          |      |       |
| 1              | G245 青神绕城段                | 青竹街道 | 2022—2024 | 路线全长 3.6 公里，路基宽 36 米，沥青混凝土路面，按一级公路标准建设。            | 38350   | 15000      | 0          | 10000 | 0     | 0      | 0     | 5000  | 县交通运输局   | 陈其军  | ★     |
| 2              | 虎渡溪大坝连接线                  | 青竹街道 | 2022      | 项目全长 410 米，路基宽 11 米，设计速度 20 千米/小时，双向两车道，按四级公路标准建设。 | 2500    | 2500       | 0          | 0     | 2500  | 0      | 0     | 0     | 县交通运输局   | 陈其军  |       |
| 3              | 青神县“四好农村路”建设项目及产业环线通组道路项目 | 全县   | 2022—2025 | 在全县范围内，新改建“四好农村路”约 280 公里，并配套护栏、绿化及亮化工程。           | 80000   | 20000      | 1000       | 0     | 0     | 0      | 19000 | 0     | 县交通运输局   | 陈其军  | ☆     |
| 4              | 漫水桥改造项目                   | 全县   | 2022      | 对全县 5 座漫水桥进行改造。                                    | 500     | 500        | 0          | 0     | 500   | 0      | 0     | 0     | 县交通运输局   | 陈其军  |       |

| 序号              | 项目名称             | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                   | 计划总投资 | 2022 年计划投资 | 2022 年资金来源 |      |      |      |       |       | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|-----------------|------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------|------|------|-------|-------|----------|------|-------|
|                 |                  |      |           |                                                                             |       |            | 上级资金       | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款    | 其他    |          |      |       |
| （二）城镇基础设施（14 个） |                  |      |           |                                                                             | 94251 | 60410      | 6310       | 3600 | 2790 | 0    | 28240 | 19470 |          |      |       |
| 5               | 青神县城东农贸市场建设项目    | 青竹街道 | 2022      | 新建城东农贸市场约 22 亩，配套建设道路及周边设施。                                                 | 15000 | 15000      | 0          | 0    | 0    | 0    | 10340 | 4660  | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 6               | 农贸市场达标提升三年行动项目   | 全县   | 2022—2024 | 对全县 11 个乡镇（街道）农贸市场进行达标提升，新建 3 个、改建 8 个标准化现代化农贸市场，配套建设停车场、公厕等设施。             | 7000  | 600        | 0          | 0    | 0    | 0    | 600   | 0     | 县商务局     | 刘 卓  |       |
| 7               | 青神县老城区雨污混流管网改造项目 | 青竹街道 | 2022—2024 | 改造老城区合流制管网约 28 公里。                                                          | 15000 | 7500       | 0          | 0    | 0    | 0    | 7500  | 0     | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 8               | 青衣大道补短板建设工程      | 青竹街道 | 2022      | 完成青衣大道沿线中间绿化带、人行道、行道树、亮化及街边停车等配套设施改造。                                       | 8000  | 8000       | 0          | 0    | 0    | 0    | 5000  | 3000  | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |
| 9               | 城镇污水处理提质增效项目     | 全县   | 2022—2023 | 对全县 12 座城镇污水处理厂（站）进行提质增效改造，配套建设智慧管理系统等。                                     | 5000  | 2000       | 1200       | 0    | 0    | 0    | 800   | 0     | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 10              | 眉山市文化体育中心青神分中心   | 青竹街道 | 2022      | 利用原青神中学运动场改造体育公园约 30 亩，主要建设内容包括新建管理及医疗用房约 300 平方米、标准足球场 1 个及篮球场、羽毛球场、乒乓球场等。 | 2000  | 2000       | 0          | 0    | 0    | 0    | 2000  | 0     | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 11              | 青神县群众健身运动步道建设项目  | 青竹街道 | 2022—2023 | 建设群众健身运动步道 40 公里，配套建设相关配套设施。                                                | 6000  | 2000       | 0          | 0    | 0    | 0    | 2000  | 0     | 县住建局     | 向煊锋  |       |

| 序号 | 项目名称                  | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                               | 计划总投资 | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |      |    |      | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----|-----------------------|------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|------|----|------|----------|------|-------|
|    |                       |      |           |                                                                                                                                                         |       |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款 | 其他   |          |      |       |
| 12 | 青神县中部片区老旧小区配套基础设施改造项目 | 青竹街道 | 2022—2023 | 涉及小区 32 个，涉及居民 1455 户，改造雨水管网 4800 米，污水管网 4800 米、停车场 6400 平方米、地面排水沟 1120 米，道路黑化 1920 米，园林绿化 2080 平方米。配套物业用房、大门、供水设施、化粪池、消防设施、照明设施、环卫设施、便民设施、安防监控设施等基础设施。 | 8000  | 5090      | 2910      | 0    | 0    | 0    | 0  | 2180 | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |
| 13 | 汉阳镇重点镇建设项目            | 汉阳镇  | 2022—2024 | 结合汉阳镇文化特色，对汉阳镇进行重点建设，打造特色小镇。                                                                                                                            | 2000  | 1000      | 800       | 0    | 200  | 0    | 0  | 0    | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 14 | 西龙镇重点镇建设项目            | 西龙镇  | 2022—2024 | 结合西龙镇文化特色，对西龙镇进行重点建设，打造特色小镇。                                                                                                                            | 2000  | 1000      | 800       | 0    | 200  | 0    | 0  | 0    | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 15 | 青神县 3 万吨中心粮库项目        | 青竹街道 | 2022—2023 | 占地约 87 亩，新建总储粮量 3 万吨的 B 类一级储粮仓库和总储油量 0.5 万吨的四级储油油罐及相关配套设施（低温储藏库、食用油罐、生产辅助业务用房、油泵房、低温成品库、堆场罩棚、麻袋库等和其他辅助配套设施、室外总平工程及配套设备购置）。                              | 10651 | 7200      | 600       | 3600 | 0    | 0    | 0  | 3000 | 县发改局     | 屈 凌  | ☆     |
| 16 | 青神县公安局业务技术用房建设项目      | 青竹街道 | 2022—2025 | 占地 30 亩，新建业务技术用房 9600 平方米（含附属用房 624 平方米），并配套技防、信息化、智能化等相关设备设施。                                                                                          | 12000 | 8000      | 0         | 0    | 2000 | 0    | 0  | 6000 | 县公安局     | 李域高  | ☆     |

| 序号               | 项目名称                         | 建设地点         | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                     | 计划总投资        | 2022年计划投资    | 2022年资金来源   |          |            |             |             |             | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|------------------|------------------------------|--------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------|----------|------------|-------------|-------------|-------------|----------|------|-------|
|                  |                              |              |           |                                                                                               |              |              | 上级资金        | 债券资金     | 本级财政       | 社会资本        | 贷款          | 其他          |          |      |       |
| 17               | 市场监管所标准化规范化建设项目              | 青竹街道、瑞峰镇、白果乡 | 2022—2023 | 标准化、规范化打造4个基层市场监管所。改（扩）建业务用房约1500平方米（含服务窗口、快检室）；改造地下管网及防洪排涝基础设施；公共场所功能建设及绿化等；按上级要求统一市场监管标志标牌。 | 400          | 200          | 0           | 0        | 200        | 0           | 0           | 0           | 县市场监管局   | 廖长明  |       |
| 18               | 青神县镇村便民服务体系“三化”建设            | 全县           | 2022—2023 | 实施全县7个乡镇（街道）便民服务中心标准化、规范化、便利化建设。实施全县58个村（社区）阵地亲民化改造和30个行政村农村金融综合服务站建设。                        | 1200         | 820          | 0           | 0        | 190        | 0           | 0           | 630         | 县行政审批局   | 张志源  | ☆     |
| <b>（三）水利（6个）</b> |                              |              |           |                                                                                               | <b>24344</b> | <b>18444</b> | <b>4682</b> | <b>0</b> | <b>225</b> | <b>1398</b> | <b>9600</b> | <b>2539</b> |          |      |       |
| 19               | 岷江左岸青神县高台镇女儿渡堤防工程            | 高台镇          | 2022      | 新建及整治堤防总长1990米，采用土石面板坝和护岸堤型，防洪标准按10年一遇，并配套建设相关基础设施。                                           | 3494         | 3494         | 2096        | 0        | 0          | 1398        | 0           | 0           | 县水利局     | 向煊锋  |       |
| 20               | 青神县2022年青龙水库除险加固项目           | 高台镇          | 2022      | 溢洪道整治、溢洪道闸门更换、大坝坝肩防渗整治、冲沙闸更换、消力池整治、排水沟整治，完善管理、监测设施等。                                          | 500          | 500          | 500         | 0        | 0          | 0           | 0           | 0           | 县水利局     | 向煊锋  |       |
| 21               | 青神县2021年中央及省级大中型水库移民后期扶持资金项目 | 全县           | 2022      | 新建混凝土道路约4.7千米、新建毛坏路约1.1千米，修补混凝土道路约800平方米，绿化约5400平方米，购买太阳能路灯约70盏，维修蓄水池约10口，混凝土堡坎，砖砌花坛等。        | 500          | 500          | 361         | 0        | 0          | 0           | 0           | 139         | 县水利局     | 向煊锋  |       |

| 序号               | 项目名称                   | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                   | 计划总投资 | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |       |      |      |       |      | 项目行业管理单位     | 责任领导    | 省市县重点 |
|------------------|------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------|------|-------|------|--------------|---------|-------|
|                  |                        |         |           |                                                                                                                                             |       |           | 上级资金      | 债券资金  | 本级财政 | 社会资本 | 贷款    | 其他   |              |         |       |
| 22               | 罗波乡龙泉项目区水土流失综合治理       | 罗波乡     | 2022      | 水土流失综合治理面积 15 平方千米。包括蓄水池 6 口、沉沙凼 28 口，新建沟渠 6.34 千米、作业便道 6.042 千米，治理沟渠 1.408 千米，整治山坪塘 6 口、过水涵管 14 米，新建路旁绿化带 2005 平方米，配套生态垃圾箱 41 个和石桌凳 51 套等。 | 750   | 750       | 525       | 0     | 225  | 0    | 0     | 0    | 县水利局         | 向煊锋     |       |
| 23               | 青神县思蒙河西龙镇长池鹰台段防洪治理工程   | 西龙镇     | 2022      | 新建堤防 6 公里，河道疏浚 3 公里。                                                                                                                        | 4100  | 1200      | 1200      | 0     | 0    | 0    | 0     | 0    | 县水利局         | 向煊锋     |       |
| 24               | 青神县岷江航电枢纽冲天槽治理工程       | 青竹街道    | 2022—2023 | 护坡整治 4.88 公里，新建桥梁 1 座约 480 米，疏浚河道约 3.2 公里。                                                                                                  | 15000 | 12000     | 0         | 0     | 0    | 0    | 9600  | 2400 | 县水利局         | 向煊锋     | ★     |
| (二) 园区基础设施 (6 个) |                        |         |           |                                                                                                                                             | 88100 | 53500     | 1000      | 37000 | 0    | 500  | 15000 | 0    |              |         |       |
| 25               | 竹编产业园区竹艺研学基地基础设施改造提升项目 | 青竹街道    | 2022      | 新建竹艺生态停车场、萤火虫培育中心、竹艺廉政教育基地，对展览中心、发展馆、竹博馆基础设施进行提档升级。                                                                                         | 1500  | 1500      | 1000      | 0     | 0    | 500  | 0     | 0    | 县竹编产业园区管委会   | 万红缨     |       |
| 26               | 成眉绿色铸造智慧产业园项目一市政基础设施工程 | 四川青神经开区 | 2022      | 新建机械大道西一路西延线、建业路北延线，加宽改造机械大道西一路中段、建业路北段、机械大道西二路东段，配套建设相关基础设施，改扩建道路 2.6 公里，改造沟渠 3.6 公里。                                                      | 18000 | 18000     | 0         | 18000 | 0    | 0    | 0     | 0    | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 | ★     |
| 27               | 成眉绿色铸造智慧产业园研发中心        | 四川青神经开区 | 2022      | 拟建设面积总计 7200 平方米，用于机械产业研发。                                                                                                                  | 8000  | 8000      | 0         | 8000  | 0    | 0    | 0     | 0    | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 | ☆     |

| 序号                  | 项目名称                | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                                      | 计划总投资 | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |       |      |      |       |      | 项目行业管理单位     | 责任领导       | 省市县重点 |
|---------------------|---------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-------|------|------|-------|------|--------------|------------|-------|
|                     |                     |         |           |                                                                                                                                                                                |       |           | 上级资金      | 债券资金  | 本级财政 | 社会资本 | 贷款    | 其他   |              |            |       |
| 28                  | 青神县绿色家居用品产业园建设项目    | 四川青神经开区 | 2022—2024 | 本项目总用地面积约 235 亩，总建筑面积约 13 万平方米，建设标准化厂房、仓储物流，配套建设道路、管网等基础设施。                                                                                                                    | 30000 | 10000     | 0         | 10000 | 0    | 0    | 0     | 0    | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 | ★     |
| 29                  | 成眉绿色铸造智慧产业园项目入场便道   | 四川青神经开区 | 2022      | 新建绿色竹纤维综合利用产业园连接道约 900 米及相关配套设施，改造雨水管网约 900 米。                                                                                                                                 | 1000  | 1000      | 0         | 1000  | 0    | 0    | 0     | 0    | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 30                  | 成眉绿色铸造智慧产业园配套基础设施项目 | 四川青神经开区 | 2022—2024 | 1.配套商超中心：4 层高，4 栋，每层 2800 平方米，面积总计 44800 平方米。<br>2.员工宿舍—倒班房：共 4 栋，分别为 2 栋 10 层和 2 栋 12 层，每层 2200 平方米，面积总计 90200 平方米（其中 1 栋有三层为接待用房，该面积 6600 平方米不包括在内）。<br>3.接待用房：三层共 6600 平方米。 | 29600 | 15000     | 0         | 0     | 0    | 0    | 15000 | 0    | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 二、民生工程及社会事业项目（10 个） |                     |         |           |                                                                                                                                                                                | 31804 | 30204     | 16607     | 740   | 3934 | 130  | 0     | 8793 |              |            |       |
| 31                  | 眉山市养老服务中心青神区域中心     | 青竹街道    | 2022      | 新建养老服务中心，占地约 25 亩，建筑面积 13350 平方米，设计床位 300 张，配套相关附属设施等。                                                                                                                         | 12972 | 12972     | 3600      | 0     | 2372 | 0    | 0     | 7000 | 县民政局         | 张志源        | ★     |

| 序号 | 项目名称                  | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                  | 计划总投资 | 2022 年计划投资 | 2022 年资金来源 |      |      |      |    |      | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----|-----------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------|------|------|----|------|----------|------|-------|
|    |                       |         |           |                                                                                                                                            |       |            | 上级资金       | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款 | 其他   |          |      |       |
| 32 | 青神县人民医院提标扩能建设项目       | 青竹街道    | 2022—2023 | 改建业务用房 2000 平方米及附属配套工程，改善发热门诊、急诊部、住院部、医技科室等业务用房条件，加强胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心和肿瘤综合治疗中心、慢病管理中心建设；购置数字化血管造影成像系统（DSA）、移动 CT、体外膜肺氧合（ECMO）、直线加速器等相关设施设备。 | 6500  | 6500       | 5000       | 0    | 0    | 0    | 0  | 1500 | 县卫健局     | 杨燕强  | ☆     |
| 33 | 青神县学道街小学校校舍改造及运动场改建项目 | 青竹街道    | 2022—2023 | 改造教学楼及原青中实验楼、办公楼；改建运动场；配套基础设施建设及采购设备设施等。                                                                                                   | 2600  | 1000       | 1000       | 0    | 0    | 0    | 0  | 0    | 县教体局     | 杨燕强  |       |
| 34 | 青神县应急救援能力提升           | 青竹街道    | 2022      | 城市消防应急登高车、应急信息化指挥平台通讯终端提档升级。                                                                                                               | 900   | 900        | 0          | 740  | 160  | 0    | 0  | 0    | 县应急局     | 梁 颖  |       |
| 35 | 青神县滑坡地质灾害工程治理         | 瑞峰镇、白果乡 | 2022      | 完成瑞峰镇天池村 5 组马儿山、瑞峰镇天池村 9 组杨家碛、白果乡虎渡社区 1 组杨家碛滑坡地质灾害治理。                                                                                      | 2112  | 2112       | 1056       | 0    | 1056 | 0    | 0  | 0    | 县自然资源局   | 向煊锋  |       |
| 36 | 2022 年农业生产社会化服务项目     | 全县      | 2022      | 完成全县社会化服务体系建设（柑橘、玉米、水稻）。                                                                                                                   | 800   | 800        | 800        | 0    | 0    | 0    | 0  | 0    | 县农业农村局   | 万红缨  |       |

| 序号 | 项目名称                     | 建设地点    | 建设年限 | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                   | 计划总投资 | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |      |    |     | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----|--------------------------|---------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|------|----|-----|----------|------|-------|
|    |                          |         |      |                                                                                                                                                             |       |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本 | 贷款 | 其他  |          |      |       |
| 37 | 重点脱贫村帮扶项目                | 白果乡、高台镇 | 2022 | 1.在高台镇玉蟾寺村新建村级议事、避灾、培训活动阵地3个；利用老玉蟾村活动阵地打造陈希亮廉洁文化活动中心；新建蓄水池；产业结构调整6000亩，发展竹产业、茶产业。<br>2.在白果乡官厅坝村升级改造老果园4000亩，新建蓄水池，布设滴灌设施；新植清甜竹300亩；盘活水库资产，开发垂钓娱乐项目，壮大村集体经济。 | 500   | 500       | 370       | 0    | 0    | 130  | 0  | 0   | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 38 | 2022年巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接资金项目 | 全县      | 2022 | 优化群众出行和生产、生活物资运输，带动农民增产增收，做强特色产业、改善人居环境、提升公共服务、推进乡风文明，巩固提升全县脱贫攻坚成果，衔接推进好乡村振兴。每年增设公益性岗位400—500个；促进农业农村现代化发展。                                                 | 4200  | 4200      | 4200      | 0    | 0    | 0    | 0  | 0   | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 39 | 青神县高台镇干部周转房建设项目          | 高台镇     | 2022 | 在镇政府驻地院墙内现办公楼旁空地新建三层房屋作为职工周转房，占地面积约300平方米，建筑面积920平方米，建周转房27间，设单间、双人间、三人间、四人间不等，最多可保障干部职工约60人。                                                               | 600   | 600       | 184       | 0    | 223  | 0    | 0  | 193 | 县发改局     | 屈凌   |       |

| 序号                | 项目名称                          | 建设地点                 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                         | 计划总投资   | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |        |     |       | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|-------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|------|--------|-----|-------|----------|------|-------|
|                   |                               |                      |           |                                                                                                   |         |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本   | 贷款  | 其他    |          |      |       |
| 40                | 青神县高台镇百家池村2022年中央财政衔接资金以工代赈项目 | 高台镇                  | 2022      | 新建硬化道路6260米，其中：3米宽道路，长3880米，厚0.2米，C25混凝土；4.5米宽道路，长2380米，厚0.2米，C25混凝土。新建三面光沟渠长2500米，沟底宽0.3米，高0.5米。 | 620     | 620       | 397       | 0    | 123  | 0      | 0   | 100   | 县发改局     | 屈凌   |       |
| 三、生态建设和环境保护项目（2个） |                               |                      |           |                                                                                                   | 6500    | 6500      | 1750      | 0    | 750  | 4000   | 0   | 0     |          |      |       |
| 41                | 2022年高标准农田建设                  | 全县                   | 2022      | 建设高标准农田5000亩。主要建设内容有：土地平整工程100亩，土壤改良工程300亩，新建100立方米蓄水池10口，整治排灌渠道约8千米、山坪塘3座、田间机耕道约12千米。            | 1500    | 1500      | 750       | 0    | 750  | 0      | 0   | 0     | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 42                | 2022年青神县农村人居环境治理项目            | 全县                   | 2022      | 完成虎渡社区、汉阳镇、西龙镇村容村貌提升，青竹街道改造农村无害化卫生厕所700座，健全全县垃圾处置体系。                                              | 5000    | 5000      | 1000      | 0    | 0    | 4000   | 0   | 0     | 县农业农村局   | 万红缨  | ☆     |
| 社会投资（56个）         |                               |                      |           |                                                                                                   | 2433536 | 537097    | 10650     | 0    | 0    | 510547 | 700 | 15200 |          |      |       |
| 一、基础设施项目（12个）     |                               |                      |           |                                                                                                   | 862878  | 195509    | 7050      | 0    | 0    | 173259 | 0   | 15200 |          |      |       |
| （一）交通（1个）         |                               |                      |           |                                                                                                   | 800000  | 150000    | 0         | 0    | 0    | 150000 | 0   | 0     |          |      |       |
| 43                | 天府新区经眉山至乐山高速公路项目              | 青竹街道、瑞峰镇、白果乡、高台镇、汉阳镇 | 2022—2025 | 天眉乐高速（青神段）全长26.514公里，路基宽度34.5米，采用双向六车道建设。                                                         | 800000  | 150000    | 0         | 0    | 0    | 150000 | 0   | 0     | 县交通运输局   | 陈其军  | ☆     |

| 序号             | 项目名称               | 建设地点     | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                              | 计划总投资 | 2022 年计划投资 | 2022 年资金来源 |      |      |       |    |       | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----------------|--------------------|----------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------|------|------|-------|----|-------|----------|------|-------|
|                |                    |          |           |                                                                                                                                        |       |            | 上级资金       | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他    |          |      |       |
| （二）城镇基础设施（5 个） |                    |          |           |                                                                                                                                        | 49869 | 32500      | 0          | 0    | 0    | 19500 | 0  | 13000 |          |      |       |
| 44             | 青神县污水处理废水排放管网工程    | 青竹街道     | 2022      | 新建污水处理废水排放管道约 4 公里，起于电厂沟，止于虎渡溪航电大坝下游岷江。                                                                                                | 2000  | 2000       | 0          | 0    | 0    | 2000  | 0  | 0     | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 45             | 青神县群众体育健身中心建设项目    | 青竹街道     | 2022—2023 | 新建占地约 40 亩，集室内游泳、健身、体育运动场馆和室外配套设施等。                                                                                                    | 8000  | 2000       | 0          | 0    | 0    | 2000  | 0  | 0     | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 46             | 青神县城区老旧供水管网改造项目    | 青竹街道     | 2022—2023 | 改造城区老旧供水管道约 25 公里，其中 DN300 管道约 23 公里、DN200 管道约 2 公里。                                                                                   | 4869  | 3000       | 0          | 0    | 0    | 3000  | 0  | 0     | 县住建局     | 向煊锋  |       |
| 47             | 青神县第三自来水厂及配套管网建设项目 | 青竹街道     | 2022—2023 | 新建供水能力 3 万吨/日自来水厂 1 座，新建西南表面处理工业园供水主管 5 公里（DN600）。                                                                                     | 20000 | 18000      | 0          | 0    | 0    | 5000  | 0  | 13000 | 县住建局     | 向煊锋  | ☆     |
| 48             | 县农商银行新综合办公楼修建项目    | 青竹街道     | 2022—2023 | 四川青神农村商业银行股份有限公司新综合办公楼规划总建筑面积约 14850.93 平方米，其中地上计容建筑面积 11863.87 平方米，不计容建筑面积约 63.80 平方米，地下负一层建筑面积 2923.26 平方米，框架结构，建筑包含主楼、副楼、地下车库和附属工程。 | 15000 | 7500       | 0          | 0    | 0    | 7500  | 0  | 0     | 县财政局     | 屈 凌  | ☆     |
| （三）能源（3 个）     |                    |          |           |                                                                                                                                        | 9959  | 9959       | 4000       | 0    | 0    | 3759  | 0  | 2200  |          |      |       |
| 49             | 虎渡溪航电 220kV 输出线路   | 青竹街道、西龙镇 | 2022      | 建设铁塔 30 个、地下电缆 0.6 千米、架空线路 11.3 千米。                                                                                                    | 3159  | 3159       | 0          | 0    | 0    | 3159  | 0  | 0     | 县航电办     | 陈其军  |       |
| 50             | 青神县城区老旧燃气管网及设施改造项目 | 青竹街道     | 2022      | 改造城区老旧燃气管网约 14 公里，配套改造老旧调压柜、阀门等设施。                                                                                                     | 2800  | 2800       | 0          | 0    | 0    | 600   | 0  | 2200  | 县住建局     | 向煊锋  |       |

| 序号            | 项目名称                      | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                               | 计划总投资   | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |        |     |    | 项目行业管理单位     | 责任领导 | 省市县重点 |
|---------------|---------------------------|---------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|-----------|------|------|--------|-----|----|--------------|------|-------|
|               |                           |         |           |                                                                         |         |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本   | 贷款  | 其他 |              |      |       |
| 51            | 2022年电网改造项目               | 全县      | 2022      | 实施全县农网改造、电网技改等。                                                         | 4000    | 4000      | 4000      | 0    | 0    | 0      | 0   | 0  | 县经信局         | 梁颖   | ☆     |
| (四) 通信 (3 个)  |                           |         |           |                                                                         | 3050    | 3050      | 3050      | 0    | 0    | 0      | 0   | 0  |              |      |       |
| 52            | 中国移动 5G 通信基站配套建设及设备安装项目   | 全县      | 2022      | 计划对 35 座通信基站进行配套建设和改造, 并安装开通。                                           | 1750    | 1750      | 1750      | 0    | 0    | 0      | 0   | 0  | 县经信局         | 梁颖   |       |
| 53            | 中国电信 5G 网络建设项目            | 全县      | 2022      | 实现县域内重点政治、经济、旅游等区域 5G 网络全覆盖。                                            | 1000    | 1000      | 1000      | 0    | 0    | 0      | 0   | 0  | 县经信局         | 梁颖   |       |
| 54            | 铁塔集团 5G 通信基站配套建设项目        | 全县      | 2022      | 计划对 50 座通信基站进行配套建设和改造, 满足运营商 5G 覆盖建设需求。                                 | 300     | 300       | 300       | 0    | 0    | 0      | 0   | 0  | 县经信局         | 梁颖   |       |
| 二、产业项目 (37 个) |                           |         |           |                                                                         | 1412708 | 293638    | 3600      | 0    | 0    | 289338 | 700 | 0  |              |      |       |
| (一) 工业 (23 个) |                           |         |           |                                                                         | 667138  | 160638    | 0         | 0    | 0    | 160638 | 0   | 0  |              |      |       |
| 55            | 表处入驻项目 5 个 (打包)           | 四川青神经开区 | 2022—2025 | 新建镀金生产线 16 条、镀银生产线 12 条、镀镍生产线 9 条、镀铜生产线 8 条、阳极氧化生产线 3 条、化学镍生产线 2 条。     | 104300  | 20000     | 0         | 0    | 0    | 20000  | 0   | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁卓颖 | ☆     |
| 56            | 汽车、五金零部件表面处理生产项目          | 四川青神经开区 | 2022—2024 | 分两期建设。一期购置厂房, 新建涮洗生产线 6 条、电泳生产线 3 条、铜镍生产线 5 条、氧化生产线 4 条; 二期将母公司整体搬迁至青神。 | 52000   | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000  | 0   | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁卓颖 | ☆     |
| 57            | 汽车、五金零部件表面处理 (镀铜、镀镍) 生产项目 | 四川青神经开区 | 2022—2023 | 入驻表处购置厂房, 新建镀铜生产线 9 条、镀镍生产线 7 条、综合生产线 2 条。                              | 16800   | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000  | 0   | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁卓颖 | ☆     |

| 序号 | 项目名称                      | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                              | 计划总投资 | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位     | 责任领导    | 省市县重点 |
|----|---------------------------|---------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|--------------|---------|-------|
|    |                           |         |           |                                                                                                        |       |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |              |         |       |
| 58 | 军工、五金零部件表面处理项目            | 四川青神经开区 | 2022—2023 | 入驻表处购置厂房，新建镀铜生产线3条、镀镍生产线5条、涮洗生产线3条、喷塑生产线2条。                                                            | 13400 | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 | ☆     |
| 59 | 军工、五金零部件表面处理（镀金、镀银）项目     | 四川青神经开区 | 2022—2023 | 入驻表处园区，新建镀金生产线6条、镀银生产线6条。                                                                              | 12000 | 8000      | 0         | 0    | 0    | 8000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 | ☆     |
| 60 | 众诚瑞丰航天航空军工电子、信息产品表面处理生产项目 | 四川青神经开区 | 2022—2024 | 分两期建设。其中，一期购买西南表面处理循环经济产业园5500平方米厂房，新建镀金生产线10条、镀银生产线10条、镀镍生产线5条、综合生产线5条；二期将母公司四川众诚瑞丰金属制品有限责任公司整体搬迁至青神。 | 56000 | 18000     | 0         | 0    | 0    | 18000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 | ★     |
| 61 | 永康机械精密零部件加工生产项目           | 四川青神经开区 | 2022      | 购置厂房，新建年产3000吨精密零部件加工生产线。                                                                              | 4000  | 4000      | 0         | 0    | 0    | 4000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 |       |
| 62 | 永久机电零部件加工生产项目             | 四川青神经开区 | 2022      | 购置厂房，新建年产3000吨精密零部件加工生产线。                                                                              | 4400  | 4400      | 0         | 0    | 0    | 4400  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 |       |
| 63 | 众鑫盛农牧畜禽饲料生产线改建项目          | 四川青神经开区 | 2022      | 新建厂房6000平方米，新增3条畜禽饲料成套设备项目生产线。新增火焰切割机、激光机、焊接机、折弯机、车床、铣床、卷板机等设备，主要生产饲料混合机、饲料提升机和饲料制粒机。                  | 5038  | 5038      | 0         | 0    | 0    | 5038  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 | ★     |
| 64 | 巴斯迪科真空泵设备研发生产项目           | 四川青神经开区 | 2022—2024 | 新购真空泵设备生产线，投入资金用于设备研发及生产。                                                                              | 5000  | 2000      | 0         | 0    | 0    | 2000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 梁 卓 颖 |       |

| 序号 | 项目名称                    | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                     | 计划总投资  | 2022年计划投资 | 2022 年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位     | 责任领导       | 省市县重点 |
|----|-------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------|--------|-----------|------------|------|------|-------|----|----|--------------|------------|-------|
|    |                         |         |           |                                                               |        |           | 上级资金       | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |              |            |       |
| 65 | 民达电子电子元器件技改扩建项目         | 四川青神经开区 | 2022—2024 | 新建厂房，购置设备新上 5 条网络变压器、滤波器和电容等电子元器件产品生产线。                       | 8000   | 2000      | 0          | 0    | 0    | 2000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 66 | 麦库工业设备项目                | 四川青神经开区 | 2022      | 购置厂房，新建工业设备、机械设备及配件生产线，新增电气科技、自动化科技、机械科技领域内的技术开发。             | 3000   | 3000      | 0          | 0    | 0    | 3000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 67 | 自豪中成药生产项目               | 四川青神经开区 | 2022—2023 | 购置彩虹健康产业园厂房 20000 平方米，新建车间用于中成药生产项目。                          | 23000  | 5000      | 0          | 0    | 0    | 5000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 68 | 凌锐刀具高品质钨钢刀具创新研发及生产线建设项目 | 四川青神经开区 | 2022—2024 | 新建厂房 23000 平方米，购置生产设备，扩建高品质钨钢刀具生产线，组建研发团队，研发生产高品质钨钢刀具生产材料和产品。 | 52000  | 13000     | 0          | 0    | 0    | 13000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 | ★     |
| 69 | 智能仓储物流系统成套设备项目          | 四川青神经开区 | 2022      | 入驻力兴孵化园，新建智能仓储物流系统成套设备生产线。                                    | 5000   | 5000      | 0          | 0    | 0    | 5000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 70 | 长飞机械、金竹数控项目             | 四川青神经开区 | 2022      | 入驻力兴孵化园，新上机械加工生产线用于机械零部件加工。                                   | 3000   | 3000      | 0          | 0    | 0    | 3000  | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |
| 71 | 立白智能家居产业园一期             | 青竹街道    | 2022—2023 | 一期项目占地约 230 亩，建设智能家居产业园系列项目。                                  | 100000 | 10000     | 0          | 0    | 0    | 10000 | 0  | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |       |

| 序号          | 项目名称                            | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                             | 计划总投资  | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |     |    | 项目行业管理单位     | 责任领导 | 省市县重点 |
|-------------|---------------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|-----|----|--------------|------|-------|
|             |                                 |         |           |                                                                       |        |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款  | 其他 |              |      |       |
| 72          | 青神县危险废物集中收集中心项目                 | 四川青神经开区 | 2022      | 项目分两期建设。其中一期建设厂房及配套基础设施；二期在符合环保、安全要求情况下装修改造，用于县域范围内企业危险废弃物集中收集、贮存、运输。 | 2000   | 2000      | 0         | 0    | 0    | 2000  | 0   | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁卓颖 |       |
| 73          | 宏瑞钢构钢结构生产线改建项目                  | 青竹街道    | 2022—2024 | 新增土地约 100 亩，改扩建钢结构生产线。                                                | 20000  | 5000      | 0         | 0    | 0    | 5000  | 0   | 0  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘梁卓颖 |       |
| 74          | 青城机械铸造技改和环保升级改造项目               | 四川青神经开区 | 2022      | 提升绿色、环保铸造产能，减少 VOCS 排放，建设高效节能铸造生产线，替代现有机械造型机，实现智能化、自动化铸造生产。           | 2500   | 2500      | 0         | 0    | 0    | 2500  | 0   | 0  | 县经信局         | 刘梁卓颖 |       |
| 75          | 丹甫小规格压缩机研发生产基地                  | 青竹街道    | 2022—2025 | 以四川丹甫为龙头，培育配套企业，建设高附加值的商用压缩机，建设全国最大的小规格压缩机研发生产基地。                     | 150000 | 3000      | 0         | 0    | 0    | 3000  | 0   | 0  | 县经信局         | 刘梁卓颖 |       |
| 76          | 50000t/a 本色生活用纸原纸产能升级技改项目仓储工程   | 青竹街道    | 2022      | 新建库房 26500 平方米，主要用于生活用纸原纸和成品纸存放；配套建设装车场、地磅、地磅房等设施。                    | 5700   | 5700      | 0         | 0    | 0    | 5700  | 0   | 0  | 县经信局         | 刘梁卓颖 | ☆     |
| 77          | 斑布竹健康产业新建 18 万吨/年竹材卫品吸水芯材项目（一期） | 青竹街道    | 2022—2023 | 自主研发成果转换项目，利用西龙基地现有老制浆线的竹片堆场、部分厂房和设备，建设一条 5 万吨/年竹材卫品吸水芯材的中试生产线。       | 20000  | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000 | 0   | 0  | 县经信局         | 刘梁卓颖 | ☆     |
| (二) 旅游（7 个） |                                 |         |           |                                                                       | 596770 | 81000     | 800       | 0    | 0    | 79500 | 700 | 0  |              |      |       |

| 序号 | 项目名称              | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                 | 计划总投资 | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |     |    | 项目行业管理单位      | 责任领导       | 省市县重点 |
|----|-------------------|------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|-------|-----|----|---------------|------------|-------|
|    |                   |      |           |                                                                                                                                           |       |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款  | 其他 |               |            |       |
| 78 | 青神县竹艺文化旅游融合发展示范项目 | 青竹街道 | 2021—2023 | 新建竹艺文化展示厅、竹文化艺术空间、竹里萤光艺术中心、荧光餐厅、四季赏萤厅、荧光手作、荧光生态大棚、地下建筑、其他配套及设备用房、生态停车场等；农田整理 1400 亩；房屋风貌改造 130 栋；改造旅游道路全长 1968 米以及相关道路工程、排水工程、绿化工程、景观工程等。 | 44770 | 30000     | 0         | 0    | 0    | 30000 | 0   | 0  | 县竹编产业园区管委会    | 万红缨        | ★★    |
| 79 | 竹里巷子三期            | 青竹街道 | 2022—2023 | 新建思蒙河拦水坝文娱设施、汽车露营基地，打造生态护岸，优化河岸生态系统结构及附近民居风貌改造等。                                                                                          | 2500  | 1500      | 0         | 0    | 0    | 1500  | 0   | 0  | 县竹编产业园区管委会    | 万红缨        |       |
| 80 | 汉阳湖水上运动训练基地       | 罗波乡  | 2022      | 引进省级运动队入驻训练，主要新建训练码头（含广场）2000 平方米、健身中心 1000 平方米、配餐中心 500 平方米，改扩建运动员宿舍楼 1000 平方米以及相关附属配套设施等。                                               | 3000  | 3000      | 0         | 0    | 0    | 3000  | 0   | 0  | 县文广旅局<br>县教体局 | 黄 丽<br>杨燕强 |       |
| 81 | 青神县滨河文化公园商业综合体项目  | 青竹街道 | 2022      | 新建青神县游客接待中心，打造滨河文化、娱乐、商业街区和休闲度假区。                                                                                                         | 5000  | 5000      | 0         | 0    | 0    | 5000  | 0   | 0  | 县文广旅局         | 黄 丽        | ☆     |
| 82 | 竹里文旅融合示范项目        | 青竹街道 | 2022      | 新建约 2000 平方米竹里宣传室和约 400 平方米竹里会见室、卫生间，改造提升大师工作室，采购设施设备以及配套景观小品和道路建设等。                                                                      | 1500  | 1500      | 800       | 0    | 0    | 0     | 700 | 0  | 县文广旅局         | 黄 丽        |       |

| 序号         | 项目名称              | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                             | 计划总投资  | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位     | 责任领导       | 省市县重点 |
|------------|-------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|--------------|------------|-------|
|            |                   |      |           |                                                                                                                                                                       |        |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |              |            |       |
| 83         | 虎渡社区文旅融合项目（缤纷庄园）  | 白果乡  | 2022—2030 | 项目总占地约 278 亩，主要建设游客中心、缤纷乐园、苏母研学营、烟花博物馆、户外拓展基地等项目及相关配套设施。                                                                                                              | 40000  | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000 | 0  | 0  | 县文广旅局        | 黄 丽        |       |
| 84         | 白果新城综合开发项目（暂定）    | 白果乡  | 2022—2027 | 开发面积约 80 万平方米，配套建设青神旅游港 1 个，五星级酒店、康养酒店、研学酒店共约 3 万平方米，二甲综合医院 1 个、教育综合体 1 个、运动工厂、明星营地等。                                                                                 | 500000 | 30000     | 0         | 0    | 0    | 30000 | 0  | 0  | 县住建局<br>县航电办 | 陈其军<br>向煊锋 | ☆     |
| （三）农业（6 个） |                   |      |           |                                                                                                                                                                       | 108800 | 32000     | 2800      | 0    | 0    | 29200 | 0  | 0  |              |            |       |
| 85         | 青神县粮油复合园区建设项目     | 全县   | 2022—2025 | 建设 5000 余亩粮食种植集中连片核心区，辐射带动周边粮食种植区，形成 30000 亩粮油复合园区。新建乡道、村道、生产道路 233.6 公里，新建沟渠 89 公里，种植水稻 5920 亩，种植经济作物 13750 亩，打造节点 6 个，新建提灌站 14 座，重点布局仓储物流烘干区、新型经营主体引领区和新技术、农机装备展示区。 | 90000  | 20200     | 1000      | 0    | 0    | 19200 | 0  | 0  | 县农业农村局       | 万红缨        | ☆     |
| 86         | 青神县晚熟柑橘产业集群建设项目二期 | 全县   | 2022—2023 | 标准化基地提升、产地初加工建设、新型主体培育、品牌市场培育、品牌建设。                                                                                                                                   | 3000   | 3000      | 1000      | 0    | 0    | 2000  | 0  | 0  | 县农业农村局       | 万红缨        |       |

| 序号                | 项目名称                    | 建设地点     | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                          | 计划总投资  | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位               | 责任领导 | 省市县重点 |
|-------------------|-------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|------------------------|------|-------|
|                   |                         |          |           |                                                                                                                    |        |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |                        |      |       |
| 87                | 2022年青神县“五良”融合产业宜机化改造项目 | 青竹街道、西龙镇 | 2022      | 改造总面积 4000 亩,其中田块连通改造 2000 亩,缓坡化旱地改造 1500 亩,水平条田 500 亩。                                                            | 1800   | 1800      | 500       | 0    | 0    | 1300  | 0  | 0  | 县农业农村局                 | 万红缨  |       |
| 88                | 富源牧业提档升级项目              | 西龙镇      | 2022      | 场区屋面彩钢棚翻新 8000 平方米,场区 PE 膜改造,场区氧化塘钢构 2300 平方米,场区土地翻新绿化,青贮地管网改造 6000 米,种植土地整改(区域连片),场区青贮沟、收集池改造,场区沟渠、土建围挡改造,设备设施更新。 | 3000   | 3000      | 0         | 0    | 0    | 3000  | 0  | 0  | 县农业农村局                 | 万红缨  |       |
| 89                | 青神县现代农业园区精深加工产业建设       | 高台镇      | 2022—2023 | 新建占地约 50 亩,集精深加工、分拣、包装、冷链于一体的农产品加工产业园区。                                                                            | 10000  | 3000      | 0         | 0    | 0    | 3000  | 0  | 0  | 县农业农村局<br>县现代农业示范园区管委会 | 万红缨  |       |
| 90                | 农产品烘干冷链物流试点县项目          | 青竹街道     | 2022      | 项目占地 15 亩,建设 2000 万吨低温储藏库,建设制冷压缩系统、烘干系统、冷链物流系统以及检测、化验、包装等附属配套设施。                                                   | 1000   | 1000      | 300       | 0    | 0    | 700   | 0  | 0  | 县农业农村局                 | 万红缨  |       |
| (四) 房地产(1个)       |                         |          |           |                                                                                                                    | 40000  | 20000     | 0         | 0    | 0    | 20000 | 0  | 0  |                        |      |       |
| 91                | 滨江一号一期                  | 青竹街道     | 2022—2025 | 拟开发修建总建筑面积约 6 万平方米的商住小区。                                                                                           | 40000  | 20000     | 0         | 0    | 0    | 20000 | 0  | 0  | 县住建局                   | 向煊锋  |       |
| 三、民生工程及社会事业项目(3个) |                         |          |           |                                                                                                                    | 100950 | 30950     | 0         | 0    | 0    | 30950 | 0  | 0  |                        |      |       |

| 序号                | 项目名称       | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                                                                          | 计划总投资  | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|-------------------|------------|------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|----------|------|-------|
|                   |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                    |        |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |          |      |       |
| 92                | 美丽青神宜居建设项目 | 全县   | 2022—2024 | 每年完成风貌改造、村容村貌提升2000户，完成全域安全饮水及到户支管建设，全县七个乡镇（街道）安装路灯1000组，全县52个村（社区）完成垃圾处置体系。                                                                                                                                       | 100000 | 30000     | 0         | 0    | 0    | 30000 | 0  | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 93                | 青神县托育服务中心  | 青竹街道 | 2022      | 改建1060平方米及配套附属设施，其中托位130个及购置相关设备设施等。                                                                                                                                                                               | 600    | 600       | 0         | 0    | 0    | 600   | 0  | 0  | 县卫健局     | 杨燕强  | ☆     |
| 94                | 保安培训学校     | 青竹街道 | 2022      | 改建5间60—100平方米的理论鉴定考室；改建实操鉴定考室，其中包含3间10—15平方米技防实操室、X光安检机实操20—30平方米/间、安检门和手持金属探测器实操10—15平方米/间、心肺复苏模拟人偶实操20—30平方米/间、体能实操25m×50m操场、警具应用实操25m×50m操场、单兵队列实操25m×50m操场、消防实操25m×50m操场、武装押运实操25m×50m操场；以及其他办公、住宿、食堂、器材室、会议室。 | 350    | 350       | 0         | 0    | 0    | 350   | 0  | 0  | 县财政局     | 屈凌   |       |
| 四、生态建设和环境保护项目（4个） |            |      |           |                                                                                                                                                                                                                    | 57000  | 17000     | 0         | 0    | 0    | 17000 | 0  | 0  |          |      |       |
| 95                | 蛋鸡粪污处理项目   | 西龙镇  | 2022—2025 | 新改建鸡舍自动清粪系统、自动饮水系统、粪污处理设施、鸡场防疫设施，购买安装除臭设施。                                                                                                                                                                         | 1000   | 1000      | 0         | 0    | 0    | 1000  | 0  | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |

| 序号 | 项目名称                     | 建设地点                | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 计划总投资 | 2022年计划投资 | 2022年资金来源 |      |      |       |    |    | 项目行业管理单位 | 责任领导 | 省市县重点 |
|----|--------------------------|---------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|-------|----|----|----------|------|-------|
|    |                          |                     |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |           | 上级资金      | 债券资金 | 本级财政 | 社会资本  | 贷款 | 其他 |          |      |       |
| 96 | 青竹街道黑龙壕高标准农田建设项目         | 青竹街道                | 2022      | 新建高标准农田 0.176 万亩，新改建道路、桥、涵和渠道等。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3500  | 3500      | 0         | 0    | 0    | 3500  | 0  | 0  | 县水利局     | 向煊锋  |       |
| 97 | 青神县 2022 年省级财政畜禽产业绿色发展项目 | 西龙镇、瑞峰镇、罗波乡、白果乡、汉阳镇 | 2022—2023 | 建设全县 10 家生猪规模养殖场漏粪板 19300 平方米、储粪池 29350 立方米、集粪池 700 立方米、沼气池 900 立方米、软体沼气 500 立方米、干粪堆积棚 130 平方米、排污管 300 米、过滤池 120 立方米、暴晒池 3000 立方米、刮粪槽 800 立方米、储液池 2200 立方米、储水池 300 立方米、污水贮存池 4000 立方米、沉淀池 500 立方米、氧化存储池 13000 立方米、消毒池 98 立方米、异位发酵床 415 平方米、消毒房 80 平方米、洗消中心 1 个、防疫围墙 200 米、防疫围栏 300 米；采购粪污输送管网 17750 米、粪污搅拌机 1 台、刮粪机 17 套、干湿分离机 8 套、气浮机 1 套、叠螺机 2 套、消毒设备 3 套、自动投喂设施 2 套、自动饮水设备 4 套、污水泵 4 台。 | 2500  | 2500      | 0         | 0    | 0    | 2500  | 0  | 0  | 县农业农村局   | 万红缨  |       |
| 98 | 国家储备林建设项目                | 全县                  | 2022—2024 | 通过人工林集约栽培、现有林改培、抚育及补植补造等措施发展林业产业，并配套新建林间产业道路及其他基础设施。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 50000 | 10000     | 0         | 0    | 0    | 10000 | 0  | 0  | 县林业园林局   | 万红缨  | ☆     |

附件 3

青神县 2022 年项目计划表（加快前期）

单位：万元、亩

| 序号              | 项目名称          | 建设地点             | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                 | 项目总投资   | 项目行业管理单位 | 责任领导 |
|-----------------|---------------|------------------|-----------|-----------------------------------------------------------|---------|----------|------|
| 合计（93 个）        |               |                  |           |                                                           | 2590120 |          |      |
| 政府投资（62 个）      |               |                  |           |                                                           | 1303320 |          |      |
| 一、基础设施项目（26 个）  |               |                  |           |                                                           | 999220  |          |      |
| （一）交通（5 个）      |               |                  |           |                                                           | 655200  |          |      |
| 1               | G245 线青神西龙段   | 青竹街道、西龙镇         | 2022—2025 | 新建成乐高速连接线至青州乡段约 4.6 公里，双向 4 车道，路基 22.5 米。                 | 40000   | 县交通运输局   | 陈其军  |
| 2               | S307 青神县段     | 青竹街道             | 2023—2025 | 项目全长约 42 公里，一级公路，配套路灯、防护栏及其他附属设备设施。                       | 350000  | 县交通运输局   | 陈其军  |
| 3               | 漫水桥及危桥改造项目    | 全县               | 2023—2025 | 对全县约 20 座漫水桥、危桥进行改造。                                      | 5200    | 县交通运输局   | 陈其军  |
| 4               | S103 线青神段     | 青竹街道、瑞峰镇、高台镇、汉阳镇 | 2025—2026 | 项目全长 15 公里，一级公路，双向 6 车道，配套路灯、防护栏及其他附属设备设施。                | 150000  | 县交通运输局   | 陈其军  |
| 5               | 青神至东坡滨江快速通道项目 | 青竹街道             | 2025—2027 | 青神境内约 11 公里，由青神港沿岷江右岸至东坡区，一级公路，双向 6 车道，配套路灯、防护栏及其他附属设备设施。 | 110000  | 县交通运输局   | 陈其军  |
| （二）城镇基础设施（10 个） |               |                  |           |                                                           | 252500  |          |      |
| 6               | 唤鱼公园岷江楼建设项目   | 青竹街道             | 2022—2023 | 在唤鱼公园内新建占地约 7 亩的商业建筑。                                     | 15000   | 县住建局     | 向煊锋  |

| 序号                  | 项目名称              | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                     | 项目总投资        | 项目行业管理单位 | 责任领导 |
|---------------------|-------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------|--------------|----------|------|
| 7                   | 滨江大道北段市政道路建设工程    | 青竹街道    | 2023—2024 | 新建滨江大道北段，长约 3000 米，宽 30 米，配套建设雨污水管网、绿化、亮化工程等。 | 20000        | 县住建局     | 向煊锋  |
| 8                   | 鸿化堰防洪排涝水系整治项目     | 青竹街道    | 2023—2025 | 整治鸿化堰防洪排涝水系约 5 公里，配套收集沿线污水、垃圾，建设生态护岸、应急救援通道等。 | 12800        | 县住建局     | 向煊锋  |
| 9                   | 青神县城区病害雨水管网整治项目   | 青竹街道    | 2022—2024 | 对县城城区老旧雨水管网进行整治，消除城市内涝隐患。                     | 12000        | 县住建局     | 向煊锋  |
| 10                  | 青神县城区污水主管病害整治工程项目 | 青竹街道    | 2022—2024 | 针对城区清淤检测发现的病害管网进行整治，整治长度约 19 公里。              | 11400        | 县住建局     | 向煊锋  |
| 11                  | 城市外环雨污水系统建设项目     | 青竹街道    | 2022—2025 | 在城市建成区西面、北面、东面建设雨污水系统约 24 公里。                 | 68000        | 县住建局     | 向煊锋  |
| 12                  | 智慧城市建设项目          | 青竹街道    | 2022—2025 | 将信息技术与城市建设管理融合，建设智慧政务、智慧民生、智慧城市管理等平台。         | 2300         | 县住建局     | 向煊锋  |
| 13                  | 五更桥片区城市更新项目       | 青竹街道    | 2022—2025 | 对五更桥片区范围内危房进行加固或拆除重建，配套建设市政道路、管网、休闲健身等设施。     | 32000        | 县住建局     | 向煊锋  |
| 14                  | 振兴路片区城市更新项目       | 青竹街道    | 2022—2025 | 对振兴路片区范围内危房进行加固或拆除重建，配套建设市政道路、管网、休闲健身等设施。     | 43000        | 县住建局     | 向煊锋  |
| 15                  | 青神县西花园片区城市更新项目    | 青竹街道    | 2022—2025 | 对西花园片区范围内危房进行加固或拆除重建，配套建设市政道路、管网、休闲健身等设施。     | 36000        | 县住建局     | 向煊锋  |
| <b>(三) 水利 (8 个)</b> |                   |         |           |                                               | <b>63520</b> |          |      |
| 16                  | 岷江左岸青神县汉阳镇段堤防工程   | 罗波乡、汉阳镇 | 2022—2024 | 新建堤防 5.1 公里，使项目保护区防洪标准提高到 20 年一遇。             | 9100         | 县水利局     | 向煊锋  |
| 17                  | 岷江右岸青神县罗波乡段堤防工程   | 罗波乡     | 2022—2024 | 新建堤防 1.95 公里，使项目保护区防洪标准提高到 20 年一遇。            | 3500         | 县水利局     | 向煊锋  |

| 序号             | 项目名称                    | 建设地点    | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                 | 项目总投资 | 项目行业管理单位     | 责任领导       |
|----------------|-------------------------|---------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|------------|
| 18             | 筒车河（中下游）生态清洁小流域治理项目     | 白果乡     | 2022—2023 | 生态清洁小流域综合治理水土流失面积 10.37 平方公里。建设内容：生态保护区内封禁治理 312.39 公顷，设置封禁治理碑 1 个；生态治理区内保土耕作 321.30 公顷；生态经济区内绿道提升打造 9500 米；发展经果林 25.09 公顷；蓄水池 4 座；生产道路 5513 米；沉砂池 18 口等。 | 710   | 县水利局         | 向煊锋        |
| 19             | 青神县天河沟水土保持科技示范园一科普馆扩建工程 | 白果乡     | 2022—2023 | 扩建 150 平方米钢结构科普馆，配套馆内外装饰及软件设备等。                                                                                                                           | 210   | 县水利局         | 向煊锋        |
| 20             | 青神县鸿化堰引调水改造工程项目         | 青竹街道    | 2022—2025 | 灌区新建闸门 1 处，改造闸门 12 处，改建取水口 1 处，改造引水渠道约 22.3 千米，改建渠道桥梁 32 座，城区干渠清淤约 6.5 千米，维修整治生态供水渠道约 10 千米，整治园区工业供水渠道约 4.8 千米，改造取水闸 1 处等。                                | 28000 | 县水利局         | 向煊锋        |
| 21             | 青神县复兴水库配套基础设施建设项目       | 白果乡、高台镇 | 2023—2025 | 改扩建 4.5 米宽道路约 3 公里，枢纽区水土流失综合治理约 100 亩，改扩建罗湾水厂及配套管网工程，整治配套支（斗）渠约 70 公里等。                                                                                   | 10000 | 县水利局         | 向煊锋        |
| 22             | 青神县鸿化堰中型灌区续建配套及节水改造     | 青竹街道    | 2022—2025 | 总干渠进水闸至防洪闸 5 公里渠道；拆旧重建桥梁 3 座（进水闸后便桥、三岔河桥、水神寺桥）；新建防洪闸前冲沙闸；改建防洪闸；新增渠道信息化管理设备。                                                                               | 6000  | 县水利局         | 向煊锋        |
| 23             | 青神县水库及配套渠系维修整治项目        | 全县      | 2022—2025 | 维修整治小一型水库 1 座、小二型水库 20 座，渠系配套建设 65 公里。                                                                                                                    | 6000  | 县水利局         | 向煊锋        |
| （四）园区基础设施（3 个） |                         |         |           |                                                                                                                                                           | 28000 |              |            |
| 24             | 成眉绿色铸造智慧产业园仓储中心         | 四川青神经开区 | 2023—2024 | 建设 10 米高 100000 平方米仓储中心。                                                                                                                                  | 6200  | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 25             | 成眉绿色铸造智慧产业园标准厂房         | 四川青神经开区 | 2023—2024 | 采用标准化厂房模式建设加工厂房和配套办公。                                                                                                                                     | 16800 | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 26             | 国家林业产业示范园区提升改造项目        | 青竹街道    | 2022—2024 | 对园区现有基础设施进行提升改造，新建文化活动室、便民服务中心等便民服务设施，配建相关智慧工程和业态，打造智慧园区。                                                                                                 | 5000  | 县林业园林局       | 万红缨        |
| 二、产业项目（8 个）    |                         |         |           |                                                                                                                                                           | 54900 |              |            |

| 序号           | 项目名称                     | 建设地点          | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                           | 项目总投资 | 项目行业管理单位   | 责任领导 |
|--------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------|
| (一) 旅游 (2 个) |                          |               |           |                                                                                                                                                                     | 30600 |            |      |
| 27           | 中岩寺摩崖造像安防工程              | 瑞峰镇           | 2023      | 对国家级文保单位中岩寺摩崖造像进行安防设施建设，主要新建视频监控系统、入侵报警系统和电子巡更系统等安防设施。                                                                                                              | 600   | 县文广旅局      | 黄 丽  |
| 28           | 竹予村落                     | 青竹街道          | 2023—2025 | 项目总占地约 90 亩，依托竹里院子、竹里巷子、竹林湿地公园、竹里海棠公园，建设集产、研、学一体化的现代化竹艺村落。联合中央美院、清华美院、同济大学等 5—6 所高校美院打造各院校竹艺文创产品研发基地，培育 1—2 家竹艺文创产品创新型企业；同时以竹建筑、竹构筑村落集群形式，融入创意设计大赛作品，建设竹产业综合体。      | 30000 | 县竹编产业园区管委会 | 万红缨  |
| (二) 农业 (6 个) |                          |               |           |                                                                                                                                                                     | 24300 |            |      |
| 29           | 农村集体经济壮大发展项目             | 全县            | 2022—2025 | 每年选择一批集体经济组织进行资金扶持。扶持资金主要用于各村集体经济组织根据其区位条件、优势产业、特色文化等实际情况，推进一二三产业融合发展，因地制宜发展集体经济，深化土地制度改革。                                                                          | 2000  | 县农业农村局     | 万红缨  |
| 30           | 青神县动物防疫体系建设项目            | 全县            | 2022—2025 | 在全县 7 个乡镇（街道）改扩建畜牧兽医站办公场所、生物制品储备设施、动物疫情信息采集处理设备，配套冷冻库、冰柜、冰箱、冷藏箱等冷链设备。新建 2 个生猪规模化清洗消毒中心，配套相关自动洗消烘干设备车辆转停场。                                                           | 3000  | 县农业农村局     | 万红缨  |
| 31           | 青神县数字农业建设项目              | 全县            | 2022—2025 | 以柑橘智慧果园建设为重点，新建数字乡村农业产业园，打造农业产、供、销集成数字经济。以青神县桧柑现代农业园区为核心，建立数字果园 2 万亩。建立一个数字果园综合信息服务平台、一个数字果园大数据应用分析平台、一个指挥调度中心和 N 个子系统。                                             | 9800  | 县农业农村局     | 万红缨  |
| 32           | 青神县晚熟柑橘国家数字种植业创新应用基地建设项目 | 青神县晚熟柑橘现代农业园区 | 2022—2025 | 项目建设规模 5000 亩。以智慧果园建设为重点，建立田间综合监测站点、物联网测控系统，开展生长环境和作物本体实时数据采集；对农机装备进行信息化改造，开展精准导航、高精度自动作业和作业过程自动测量；建设农业生产过程智能化管理系统，配置和整合精准耕整地、水肥一体化、养分自动管理、智能施药施肥、农情自动监测、精准收获等设备设施。 | 2000  | 县农业农村局     | 万红缨  |

| 序号                  | 项目名称                | 建设地点                 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                                                | 项目总投资  | 项目行业管理单位 | 责任领导 |
|---------------------|---------------------|----------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|
| 33                  | 青神县晚熟柑橘产业强镇建设项目     | 高台镇                  | 2022—2025 | 完善基础设施，建设标准化基地 1 万亩、推广施药系统 0.5 万亩、开展土壤改良有机质提升 1 万亩、生草栽培 1 万亩、绿色防控技术 1.5 万亩；开展新型经营主体培育，培育经营主体 50 个、社会化服务组织 3 支，支持社会化服务组织开展社会化服务；支持经营主体创建品牌到大中城市开拓市场，开展产品推荐和宣传活动；加强融合发展，创建三星级旅游景区，促进园区景区化。 | 6000   | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 34                  | 青神县晚熟柑橘绿色高效行动项目     | 全县                   | 2023—2025 | 支持培育社会化服务组织，开展病虫害专业化统防统治、测土配方等社会化服务 0.5 万亩；推广种养循环、生草栽培、绿色防控等绿色高效技术示范 0.5 万亩，促进青神晚熟柑橘绿色高效发展。开展社会化服务，进行统防统治、收割等。                                                                           | 1500   | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 三、民生工程及社会事业项目（21 个） |                     |                      |           |                                                                                                                                                                                          | 142200 |          |      |
| 35                  | 巩固脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接资金项目 | 全县                   | 2023—2024 | 优化群众出行和生产、生活物资运输，带动农民增产增收，做强特色产业、改善人居环境、提升公共服务、推进乡风文明，巩固提升全县脱贫攻坚成果，衔接推进好乡村振兴。每年设公益性岗位 400—500 个；促进农业农村现代化发展。                                                                             | 30000  | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 36                  | 青神县殡仪馆              | 白果乡                  | 2022—2023 | 新建殡仪馆，房屋总建筑面积 3000 平方米，含管理用房、悼念区、集散广场、停车场、办公用房及相关附属设施等。                                                                                                                                  | 1080   | 县民政局     | 张志源  |
| 37                  | 青神县东山片区区域性养老服务中心    | 白果乡                  | 2022—2025 | 新建青神县东山片区区域性养老服务中心，占地约 30 亩，建筑面积约 21250 平方米，设计床位 500 张，配套相关附属设施等。                                                                                                                        | 8000   | 县民政局     | 张志源  |
| 38                  | 青神县失能失智集中供养中心       | 青竹街道                 | 2022—2023 | 新建青神县失能失智集中供养中心，建设床位 300 张，建筑面积 15000 平方米，配套完善相关附属设施等。                                                                                                                                   | 6000   | 县民政局     | 张志源  |
| 39                  | 青神县敬老院服务中心消防安全改造提升  | 青竹街道、西龙镇、白果乡、高台镇、汉阳镇 | 2022—2023 | 对青神县敬老院服务中心 5 个分院消防通道、喷淋系统、消防楼梯等消防设施进行改造。                                                                                                                                                | 1000   | 县民政局     | 张志源  |

| 序号 | 项目名称                       | 建设地点                 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                            | 项目总投资 | 项目行业管理单位 | 责任领导 |
|----|----------------------------|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 40 | 青神县敬老院服务中心公办养老机构护理能力提升改造项目 | 青竹街道、西龙镇、白果乡、高台镇、汉阳镇 | 2022—2023 | 对青神县敬老院服务中心 5 个分院进行护理能力提升。                                                                                                           | 2000  | 县民政局     | 张志源  |
| 41 | 眉山市未成年人保护中心青神县分中心          | 青竹街道                 | 2022—2023 | 项目规划占地面积约 5 亩，设计床位 50 张，建筑面积约 1750 平方米，配套相关附属设施。                                                                                     | 700   | 县民政局     | 张志源  |
| 42 | 眉山市儿童福利院青神县分院              | 青竹街道                 | 2022—2023 | 新建青神县儿童福利院，建筑面积 3500 平方米，占地约 15 亩，配套相关附属设施等。                                                                                         | 1200  | 县民政局     | 张志源  |
| 43 | 青神县乡镇（街道）养老服务综合体建设项目       | 全县                   | 2022—2023 | 7 个乡镇（街道）分别新建养老服务综合体，单个建筑面积约 1200 平方米，配套完善相关设施设备。                                                                                    | 2520  | 县民政局     | 张志源  |
| 44 | 青神县全民健身设施建设项目              | 青竹街道                 | 2022—2025 | 新建青神县全民健身中心，建设 10000 平方米多功能综合楼及配套基础设施。新建水上训练基地、户外活动中心、水上活动中心及配套基础设施。新建体育公园，含足球场 3 片、篮球场 10 片、羽毛球场 20 片、乒乓球场 20 片、健身步道、儿童游乐区及配套基础设施等。 | 35000 | 县教体局     | 杨燕强  |
| 45 | 青神县城北幼儿园建设项目               | 青竹街道                 | 2023—2025 | 征地 15 亩新建城北新区幼儿园，包括新建幼儿活动、服务及附属用房共 6200 平方米及附属设施，采购设备设施等。                                                                            | 10200 | 县教体局     | 杨燕强  |
| 46 | 青神县滨江小学建设项目                | 青竹街道                 | 2023—2025 | 新建教学及辅助用房 10000 平方米，配套附属设施及设备设施等。                                                                                                    | 10000 | 县教体局     | 杨燕强  |
| 47 | 成都艺术职业大学配套设施建设项目           | 青竹街道                 | 2023—2024 | 新建游泳馆 2000 平方米、教师公寓 3000 平方米，配套附属设施及设备设施等。                                                                                           | 3000  | 县教体局     | 杨燕强  |

| 序号                 | 项目名称             | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                     | 项目总投资  | 项目行业管理单位 | 责任领导 |
|--------------------|------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|------|
| 48                 | 青神县疾控中心实验室能力提升项目 | 青竹街道 | 2022      | 改建实验室 550 平方米及购置气相色谱仪、高效液相色谱仪、流动注射仪、离子色谱仪、原子吸收仪、电感耦合等离子仪和全自动微生物鉴定及药敏分析系统等共 31 类 64 台件实验室仪器设备。 | 1300   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 49                 | 县级妇幼保健院能力提升项目    | 青竹街道 | 2022—2023 | 改造妇女儿童中心业务用房约 2500 平方米，购置业务相关设备设施、信息化建设、维修改造现有业务用房等。                                          | 1200   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 50                 | 中医服务能力提升项目       | 青竹街道 | 2022—2025 | 改扩建县中医医院业务用房 2000 平方米，购置业务相关设备设施、信息化建设等。                                                      | 5000   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 51                 | 青神县医养中心建设项目      | 青竹街道 | 2023—2025 | 改建医养中心业务用房 10000 平方米及配套附属设施，增设床位 200 张，配置医养相关设施设备。                                            | 3000   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 52                 | 青神县乡镇卫生院整体搬迁项目   | 各乡镇  | 2023—2024 | 新建西龙、白果、罗波卫生院各 5000 平方米，配套附属设施和相关设备设施。                                                        | 8000   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 53                 | 青神县社区卫生服务中心建设项目  | 青竹街道 | 2023—2024 | 新建业务用房 5000 平方米，配套附属设施和相关设备设施等。                                                               | 3000   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 54                 | 青神县精神病专科医院建设项目   | 青竹街道 | 2023—2025 | 新建精神病专科医院业务用房 10000 平方米及配套附属设施，设床位 150 张，配置精神病防治、紧急医疗救援等相关设备设施。                               | 8000   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 55                 | 乡镇卫生院区域次中心建设     | 各乡镇  | 2022—2023 | 改扩建瑞峰卫生院、河坝子卫生院业务用房各 500 平方米，配套附属设施和设备设施。                                                     | 2000   | 县卫健局     | 杨燕强  |
| 四、生态建设和环境保护项目（7 个） |                  |      |           |                                                                                               | 107000 |          |      |
| 56                 | 青衣湖调蓄湿地建设项目      | 青竹街道 | 2023—2025 | 新建调蓄湖泊 250 亩，配套建设绿化、亮化、景观节点、小品等。                                                              | 12000  | 县住建局     | 向煊锋  |

| 序号             | 项目名称            | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                      | 项目总投资   | 项目行业管理单位   | 责任领导       |
|----------------|-----------------|------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|
| 57             | 青神县城区生活垃圾分类示范项目 | 青竹街道 | 2022—2023 | 在城区公共区域、住宅小区、企事业单位、学校选择示范点，建设垃圾分类收集设施，配备垃圾分类收运设备，建成垃圾分类示范收运体系。                                                                                                 | 1000    | 县综合执法局     | 廖长明        |
| 58             | 青神县高标准农田建设项目    | 全县   | 2023—2025 | 主要在粮食生产功能区、现代农业园区、基本农田保护区内，每年建设高标准农田 0.5 万亩，累计建成高标准农田 1.5 万亩，提高耕地质量，保障粮食生产安全。                                                                                  | 15000   | 县农业农村局     | 万红缨        |
| 59             | 青神县农村人居环境治理项目   | 全县   | 2023—2025 | 全面提升“六大行动”，新改建农村独立公共厕所 71 座；改造农村无害化卫生厕所 1000 座；新建一体化黑灰水处理工程 100 座、安装管网 20 千米；建设厕所、污水管护运行数字化管理平台；开展村容村貌提升，完成路灯工程，建设垃圾清运处置数字化监管平台；新建四分类垃圾亭 500 个；新建生产垃圾处置中心 7 个。 | 70000   | 县农业农村局     | 万红缨        |
| 60             | 粤江河水生生态修复项目     | 全县   | 2022—2023 | 栽种水源涵养林、滨水植物带，建设生态驳岸等，对粤江河进行生态修复整治。                                                                                                                            | 3000    | 眉山市青神生态环境局 | 黄 丽<br>梁 颖 |
| 61             | 沙溪河水生生态修复项目     | 全县   | 2022—2023 | 栽种水源涵养林、滨水植物带，建设生态驳岸等，对粤江河进行生态修复整治。                                                                                                                            | 3000    | 眉山市青神生态环境局 | 黄 丽<br>梁 颖 |
| 62             | 青神县饮用水源地保护提升项目  | 全县   | 2022—2023 | 复兴水库一级、二级、准保护区新增标识标牌 200 个，新建隔离防护网 4 公里，采购一批应急防护物资。                                                                                                            | 3000    | 眉山市青神生态环境局 | 黄 丽<br>梁 颖 |
| 社会投资（31 个）     |                 |      |           |                                                                                                                                                                | 1286800 |            |            |
| 一、基础设施项目（5 个）  |                 |      |           |                                                                                                                                                                | 76500   |            |            |
| （一）城镇基础设施（1 个） |                 |      |           |                                                                                                                                                                | 50000   |            |            |

| 序号           | 项目名称               | 建设地点        | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                               | 项目总投资   | 项目行业管理单位     | 责任领导       |
|--------------|--------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|------------|
| 63           | 青神县保税物流中心          | 青竹街道        | 2022—2025 | 该项目主要以物流仓储为主，共有 2 栋丙类仓库、1 栋综合楼、1 栋卡口及控制室。地上建筑均采用钢框架结构，总建筑面积 153 亩（本项目最终建筑面积以施工图设计文件为准）。 | 50000   | 县财政局         | 屈 凌        |
| （二）能源（4 个）   |                    |             |           |                                                                                         | 26500   |              |            |
| 64           | 岷东大道青神加油站建设项目      | 高台镇         | 2023      | 建设岷东大道加油站，占地约 5 亩，按一级站点修建，配备标准便利店、充电桩等。                                                 | 2000    | 县经信局         | 梁 颖        |
| 65           | 川渝 1000kV 特高压交流工程  | 青竹街道（待定）    | 2023—2024 | 新建 1000kV 线路（青神段），约 21 公里（待最终设计方案确认）。                                                   | 20000   | 县经信局         | 梁 颖        |
| 66           | ±800kV 金上直流        | 汉阳镇、罗波乡（待定） | 2023      | 新建 800kV 线路（青神段），约 3 公里（待最终设计方案确认）。                                                     | 3000    | 县经信局         | 梁 颖        |
| 67           | 眉山长征 110kV 输变电新建工程 | 青竹街道        | 2023—2024 | 新建 110kV 线路（青神段），约 5 公里（待最终设计方案确认）。                                                     | 1500    | 县经信局         | 梁 颖        |
| 二、产业项目（24 个） |                    |             |           |                                                                                         | 1207800 |              |            |
| （一）工业（9 个）   |                    |             |           |                                                                                         | 208400  |              |            |
| 68           | 机械孵化园二期            | 青竹街道        | 2023—2025 | 新建不少于 80000 平方米标准厂房和配套基础设施、配套用房，招引小微企业约 30 家，新培育规模企业 10 家以上。                            | 80000   | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 69           | 金锐利刀具生产项目          | 四川青神经开区     | 2023—2024 | 入驻力兴孵化园，新上 5 条刀具生产线。                                                                    | 1000    | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 70           | 志和机电扩大再生产项目        | 四川青神经开区     | 2023      | 租赁厂房，新建机械零部件、机电设备、光电零部件产品生产线，扩大再生产。                                                     | 800     | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 71           | 众鑫盛扩大再生产项目         | 四川青神经开区     | 2023—2024 | 盘活原王力欣亮闲置资产，改造旧厂房并购置设备用于扩大再生产。                                                          | 5000    | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 72           | 青威机械铸件及精密零部件加工项目   | 四川青神经开区     | 2023—2024 | 入驻智能制造园区，新建年产 10000 吨铸件及精密零部件加工生产线。                                                     | 13500   | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |

| 序号                | 项目名称                             | 建设地点     | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                              | 项目总投资         | 项目行业管理单位     | 责任领导       |
|-------------------|----------------------------------|----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|------------|
| 73                | 立德精密铸造及零部件加工项目                   | 四川青神经开区  | 2023—2024 | 购置厂房，新建年产 10000 吨铸件及精密零部件加工生产线。                                                                                                                        | 13500         | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 74                | 本宏机械零部件加工项目                      | 四川青神经开区  | 2023—2024 | 购置厂房，新建年产 8000 吨铸件及精密零部件加工生产线。                                                                                                                         | 12600         | 四川青神经济开发区管委会 | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 75                | 亚鑫纺织纺织生产线技改项目                    | 青竹街道     | 2023      | 对原有纺织机和浆纱机等进行升级改造。                                                                                                                                     | 2000          | 县经信局         | 刘 卓<br>梁 颖 |
| 76                | 斑布竹健康产业园新建 18 万吨/年竹材卫品吸水芯材项目（二期） | 青竹街道     | 2023—2025 | 自主研发成果转换项目，在斑布竹产业园区二期项目用地上新建一条年产 18 万吨的竹材卫品吸水芯材生产线。                                                                                                    | 80000         | 县经信局         | 刘 卓<br>梁 颖 |
| <b>（二）旅游（6 个）</b> |                                  |          |           |                                                                                                                                                        | <b>877000</b> |              |            |
| 77                | 三线机械博物馆建设项目                      | 青竹街道     | 2023—2024 | 依托三线企业—原星华国营仪器厂（709）原址，建设老机械博物馆及相关配套服务项目。                                                                                                              | 10000         | 县文广旅局        | 黄 丽        |
| 78                | 青神县红色西山研学基地建设项目（二期）              | 西龙镇      | 2023—2025 | 打造青神县中小学生综合实践暨安全应急综合楼和全省标准化青少年教育实践基地。                                                                                                                  | 17000         | 县文广旅局        | 黄 丽        |
| 79                | 青神县大中岩景区提升项目                     | 瑞峰镇      | 2023—2028 | 建设中岩游客接待中心、中岩酒店、水上码头、3 个停车场、25 公里旅游步道，改建 10 公里赏萤游道；改造农房 70 幢，建设亲子娱乐场，打造百果园、四季赏花园、中草药种植基地、民宿、梯田景观等；打造沙河文旅项目，建设瑞峰崖墓湿地公园、龙舟看台、滨江景观带、东坡宋城旅游基础设施及岷江水上旅游开发等。 | 100000        | 县文广旅局        | 黄 丽        |
| 80                | 瑞草度假区旅游开发项目                      | 瑞峰镇、青竹街道 | 2023—2028 | 新建度假酒店、娱乐设施、游客接待中心、旅游码头、旅游厕所、景观水系、绿地、旅游道路和给排水、燃气、电力、通信管线以及相关配套服务项目。改建旅游连接线，建设自来水厂、污水处理厂等。                                                              | 200000        | 县文广旅局        | 黄 丽        |

| 序号                | 项目名称                    | 建设地点        | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 项目总投资        | 项目行业管理单位 | 责任领导 |
|-------------------|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------|
| 81                | 青神县汉阳古镇保护开发项目           | 汉阳镇         | 2023—2026 | 建设约 3000 平方米汉阳游客接待中心；打造精品民宿 30 家；改造古镇民居 300 间；改造提升景区旅游道路 20 公里；改造地下管网和水系 20 公里；建设水上码头 1 个（忆村）；购置游船 10 艘及其他水上观光运动配套服务设施设备；新建占地 30 余亩精品民宿酒店。                                                                                                                                                                                       | 50000        | 县文广旅局    | 黄 丽  |
| 82                | 粤江水镇文旅开发项目              | 高台镇         | 2023—2028 | 新建旅游度假酒店、游乐设施、游客集散中心、旅游停车场、旅游码头、旅游厕所、景观水系、景观绿地，改扩建旅游连接道路，建设给排水、燃气、电力、通信管线以及相关服务配套项目等。                                                                                                                                                                                                                                            | 500000       | 县文广旅局    | 黄 丽  |
| <b>（三）农业（8 个）</b> |                         |             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>82400</b> |          |      |
| 83                | 青井晚熟柑橘成渝现代高效特色农业带合作园区项目 | 全县          | 2022—2025 | 改造建成青井晚熟柑橘成渝现代高效特色农业带合作园区 6 万亩。改善基础设施条件，加强标准化基地提升，建成出口基地 1 万亩、区域性农商集散中心 1 个，培育新型经营主体 100 个，提高融合发展能力。                                                                                                                                                                                                                             | 5000         | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 84                | 青神县“五良”融合产业宜机化改造项目      | 全县          | 2023—2025 | 改造总面积 4000 亩，其中田块连通改造 2000 亩，缓坡化旱地改造 1500 亩，水平条田 500 亩。                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5400         | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 85                | 岷江农旅融合示范带项目             | 白果乡、瑞峰镇、汉阳镇 | 2022—2025 | 打造虎渡、中岩、汉阳农旅融合示范带，开展村容村貌提升、基础设施建设、民宿开发、发展壮大集体经济，建设农业主题公园等。                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30000        | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 86                | 青神县畜禽标种养循环产业园区建设项目      | 瑞峰镇、西龙镇、罗波乡 | 2022—2025 | 一、奶牛（肉牛）养殖种养循环基地建设：1.建设固体牛粪发酵烘干设备设施 1 套；2.建设液体牛粪高效洒施系统 2 套；3.建设自动化施用液体有机肥茶园 350 亩；4.购置安装饲料饲草本地化烘干设备 1 套；5.购置优质奶牛性控冻精 1500 枚；6.购置青贮玉米收割机 2 台；7.改造 10000 平方米半封闭牛舍为全封闭负压通风牛舍，建设空气净化系统 3 套；8.新建粪污输送管道 15 公里。<br>二、标准化生猪养殖场建设项目：对青神县煌苑生猪养殖家庭农场、四川省嘉杰农业科技有限责任公司、盛雅牧业有限公司、青神县骄子良种种猪场进行标准化改建，新改建养殖圈舍面积 10000 平方米，修建疫病防控设施，建设雨污分流等污水收集系统。 | 15000        | 县农业农村局   | 万红缨  |

| 序号                  | 项目名称                 | 建设地点 | 建设年限      | 主要建设规模及内容                                                                                                                                                                               | 项目总投资 | 项目行业管理单位 | 责任领导 |
|---------------------|----------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|
| 87                  | 青神县生猪规模养殖场升级改造项目     | 全县   | 2022—2025 | 改造我县 30 个生猪规模养殖场的自动投喂、动物防疫、加装除臭、粪污处理等设施设备。其中包括：1.自动投喂设施。购买安装饲料料塔、料线、饲料槽、节水饮水系统等。2.动物防疫设施。改造消毒室、消毒池，购买洗消设备，购买安装自动化温控设备、水帘、风机等。3.除臭设备。购买安装除臭设施设备、除臭药物。4.粪污处理设施设备。购买污水泵、粪污输送管网、干湿分离机、刮粪机等。 | 9000  | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 88                  | 青神县奶牛养殖场标准化升级改建项目    | 瑞峰镇  | 2022—2025 | 1.改造 10000 平方米半封闭牛舍为全封闭负压通风牛舍，并建设空气净化系统 3 套。<br>2.建设固体牛粪发酵烘干设备设施 1 套。<br>3.建设液体牛粪高效洒施系统 2 套。                                                                                            | 5000  | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 89                  | 青神县晚熟柑橘龙头企业培育项目      | 高台镇  | 2022—2025 | 扶持眉山市果真妙农业有限公司创建省级龙头企业，新建加工车间及设施设备。                                                                                                                                                     | 3000  | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 90                  | 百事康整体搬迁项目            | 白果乡  | 2022      | 完成百事康整体搬迁。                                                                                                                                                                              | 10000 | 县农业农村局   | 万红缨  |
| (四) 房地产 (1 个)       |                      |      |           |                                                                                                                                                                                         | 40000 |          |      |
| 91                  | 滨江一号二期 (暂定)          | 青竹街道 | 2023—2025 | 占地面积约 44 亩。                                                                                                                                                                             | 40000 | 县住建局     | 向煊锋  |
| 三、生态建设和环境保护项目 (2 个) |                      |      |           |                                                                                                                                                                                         | 2500  |          |      |
| 92                  | 青神县农业生产废旧农膜处置建设项目    | 全县   | 2021—2025 | 建设 12 个回收站 (30 平方米/个)、12 个清洗池 (10 立方米/个, 含沉淀池) 和 1 个回收总站 (不低于 100 平方米), 配备办公设施 13 处、电子称 12 个、地磅称 1 个、压缩打包机 1 台、运输车 1 台等。                                                                | 500   | 县农业农村局   | 万红缨  |
| 93                  | 青神县外来入侵生物种防控及新品种示范项目 | 全县   | 2022—2025 | 建立外来生物防控示范点 1000 亩。建立西南地区水花生叶甲繁育中心, 为周边省市提供水花生叶甲开展水花生生物防治; 开展外来杂草综合防治示范, 集成以草治草、以虫治草等防控技术; 建设水稻试点基地, 进行土壤检测等。                                                                           | 2000  | 县农业农村局   | 万红缨  |

附件 4

青神县 2022 年度重点项目名单

单位：万元

| 序号          | 项目名称                  | 建设批次 | 建设内容                                                           | 项目总投资   | 2022 年计划投资 | 1 月   |                                         | 2 月   |                                         | 3 月   |                                         | 4 月   |                                         | 5 月   |                                         | 6 月    |                                         | 7 月    |                    | 8 月   |                            | 9 月   |                        | 10 月  |                                  | 11 月  |                                              | 12 月  |      | 联系领导 | 责任领导 | 项目主管单位       | 备注  |
|-------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------|---------|------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|-------|-----------------------------------------|--------|-----------------------------------------|--------|--------------------|-------|----------------------------|-------|------------------------|-------|----------------------------------|-------|----------------------------------------------|-------|------|------|------|--------------|-----|
| 当月投资        | 形象进度                  | 当月投资 | 形象进度                                                           | 当月投资    | 形象进度       | 当月投资  | 形象进度                                    | 当月投资  | 形象进度                                    | 当月投资  | 形象进度                                    | 当月投资  | 形象进度                                    | 当月投资  | 形象进度                                    | 当月投资   | 形象进度                                    | 当月投资   | 形象进度               | 当月投资  | 形象进度                       | 当月投资  | 形象进度                   | 当月投资  | 形象进度                             | 当月投资  | 形象进度                                         | 当月投资  | 形象进度 |      |      |              |     |
| 合计（50 个）    |                       |      |                                                                | 3189067 | 903782     | 76280 |                                         | 36472 |                                         | 58308 |                                         | 67289 |                                         | 70742 |                                         | 101547 |                                         | 114062 |                    | 81219 |                            | 60750 |                        | 76602 |                                  | 79759 |                                              | 71132 |      |      |      |              |     |
| 续建（16 个）    |                       |      |                                                                | 1051824 | 366200     | 38280 |                                         | 28900 |                                         | 42000 |                                         | 47320 |                                         | 46720 |                                         | 36820  |                                         | 25620  |                    | 24200 |                            | 21900 |                        | 23200 |                                  | 19000 |                                              | 15840 |      |      |      |              |     |
| （一）产业（11 个） |                       |      |                                                                | 800884  | 273700     | 32200 |                                         | 22600 |                                         | 33000 |                                         | 35700 |                                         | 36200 |                                         | 28300  |                                         | 16700  |                    | 16200 |                            | 15300 |                        | 16600 |                                  | 13200 |                                              | 10700 |      |      |      |              |     |
| 1           | 眉山市西南表面处理循环经济产业园      | 续建   | 总建筑面积约 100 万平方米，含废水处理中心及设施设备、地下综合管廊、厂房、仓库、公用工程及配套设施。           | 200000  | 40000      | 8000  | 开展一期项目厂房、基础设施及公用辅助设施建设，完成工程进度的 55%。     | 4000  | 开展一期项目厂房、基础设施及公用辅助设施建设，完成工程进度的 60%。     | 8000  | 开展一期项目厂房、基础设施及公用辅助设施建设，完成工程进度的 70%。     | 8000  | 开展一期项目厂房、基础设施及公用辅助设施建设，完成工程进度的 80%。     | 8000  | 开展一期项目厂房、基础设施及公用辅助设施建设，完成工程进度的 90%。     | 4000   | 完成一期项目厂房及基础设施建设，完成工程进度的 100%。           |        | 首批企业入驻装修。          |       | 完成装修，启动设备安装调试。             |       | 设备安装调试。                |       | 完成设备安装调试，竣工投产。                   |       |                                              |       |      | 刘今朝  | 刘卓颖  | 四川青神经济开发区管委会 | 省重点 |
| 2           | 成眉绿色铸造智慧产业园（一期）项目     | 续建   | 铸造、机加、表包及相应配套厂房和基础设施，建筑面积 15 万平方米，年产 10 万吨铸件产品。                | 100000  | 30000      | 4200  | 开展一期项目一批次约 5 万平方米厂房和基础设施建设，完成工程进度的 15%。 | 2400  | 开展一期项目一批次约 5 万平方米厂房及基础设施建设，完成工程进度的 20%。 | 3800  | 开展一期项目一批次约 5 万平方米厂房及基础设施建设，完成工程进度的 30%。 | 5600  | 开展一期项目一批次约 5 万平方米厂房及基础设施建设，完成工程进度的 50%。 | 7000  | 开展一期项目一批次约 5 万平方米厂房及基础设施建设，完成工程进度的 75%。 | 7000   | 完成一期项目一批次约 5 万平方米厂房主体工程建设，完成工程进度的 100%。 |        | 首批企业入驻装修及设备安装。     |       | 完成设备安装调试，竣工投产。             |       | 适时启动二期二批次厂房建设前期工作。     |       |                                  |       |                                              |       |      | 邱磊   | 刘卓颖  | 四川青神经济开发区管委会 | 省重点 |
| 3           | 彩虹健康产业项目（一期）          | 续建   | 建设多层标准厂房 12 万平方米，新建成片剂、胶囊剂、颗粒剂、酞剂等七条现代化制药净化生产线，设计产能达产值 5 亿元。   | 50000   | 30000      | 2500  | 仓库一、二完成主体工程。                            | 2800  | 仓库一、二完成装饰装修工程的 50%；启动污水处理池完成基础工程。       | 2200  | 仓库一、二完工；生产车间完成设计；完成污水处理池基础工程。           | 2900  | 生产车间启动基础工程。完成污水处理厂主体工程的 30%。            | 3300  | 生产车间主体工程完成 20%。完成污水处理厂主体工程的 60%。        | 2600   | 生产车间主体工程完成 40%。完成污水处理厂主体工程。             | 1500   | 生产车间主体工程完成 60%。    | 2700  | 生产车间主体工程完成 80%，装饰施工完成 20%。 | 2800  | 生产车间主体工程完工，装饰施工完成 60%。 | 2900  | 生产车间主体工程及装饰装修工程完工，进行附属设施及总坪管网安装。 | 3800  | 所有土建、装饰、安装工程完成；附属设施及总坪管网完工；生产车间设备调试完成，进行试生产。 |       |      | 卢明春  | 刘卓颖  | 四川青神经济开发区管委会 | 市重点 |
| 4           | 坤杰机械汽车零部件及挖掘机破碎斗生产线项目 | 续建   | 新建汽车零部件、五金件生产线及挖掘机破碎斗生产线，新建 1.5 万平方米以上厂房和办公用房，购置满足生产所需的各类机器设备。 | 24000   | 18000      | 2000  | 开展项目厂房、基础设施建设，完成工程进度的 10%。              | 1800  | 开展项目厂房、基础设施建设，完成工程进度的 15%。              | 2100  | 开展项目厂房、基础设施建设，完成工程进度的 30%。              | 2500  | 开展项目厂房、基础设施建设，完成工程进度的 50%。              | 2500  | 开展项目厂房、基础设施建设，完成工程进度的 70%。              | 2000   | 开展项目厂房、基础设施建设，完成工程进度的 80%。              | 2400   | 完成项目厂房主体工程、基础设施建设。 | 1200  | 启动厂房内部装饰布局。                | 500   | 完成厂房内部装饰布局，启动设备安装调试。   | 600   | 设备安装调试。                          | 400   | 完成安装调试，竣工投产。                                 |       |      | 刘卓   | 刘卓颖  | 四川青神经济开发区管委会 | 市重点 |

| 序号 | 项目名称                            | 建设批次 | 建设内容                                                                                                                           | 项目总投资 | 2022 年计划投资 | 1 月<br>当月投资<br>形象进度                                | 2 月<br>当月投资<br>形象进度                                 | 3 月<br>当月投资<br>形象进度                             | 4 月<br>当月投资<br>形象进度                                    | 5 月<br>当月投资<br>形象进度                                    | 6 月<br>当月投资<br>形象进度                                | 7 月<br>当月投资<br>形象进度                                 | 8 月<br>当月投资<br>形象进度                                  | 9 月<br>当月投资<br>形象进度                             | 10 月<br>当月投资<br>形象进度                                | 11 月<br>当月投资<br>形象进度                            | 12 月<br>当月投资<br>形象进度                            | 联系领导 | 责任领导    | 项目主管单位       | 备注 |
|----|---------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------|---------|--------------|----|
| 5  | 德鑫航空地面设备生产线和物流快递分拣输送设备生产线技改扩建项目 | 续建   | 项目分两期建设，新建厂房、研发大楼及附属配套设施不低于 15000 平方米，购置生产设备等。                                                                                 | 12000 | 10000      | 2000<br>项目一期约 7000 平方米厂房及附属设施建设，完成工程进度的 25%。       | 1200<br>项目一期约 7000 平方米厂房及附属设施建设，完成工程进度的 40%。        | 2800<br>项目一期约 7000 平方米厂房及附属设施建设，完成工程进度的 75%。    | 2000<br>完成项目一期厂房主体工程、厂房内部场平和配套基础设施建设。                  | 800<br>生产设备安装调试。                                       | 500                                                | 800<br>完成生产设备安装调试，一期竣工投产。                           | 400<br>开展二期厂房及基础设施建设，完成工程进度的 10%。                    | 400<br>二期厂房及基础设施建设完成工程进度的 15%。                  | 500<br>二期厂房及基础设施建设完成工程进度的 25%。                      | 800<br>二期厂房及基础设施建设完成工程进度的 35%。                  | 800<br>二期厂房及基础设施建设完成工程进度的 45%。                  | 曾晓宇  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 |    |
| 6  | 四川丹甫变频压缩机及商用压缩机智能生产线项目          | 续建   | 其中一期投资 1 亿元，新建自动焊接生产线 2 条、缸体生产线 1 条、变频压缩机生产线及配套的零部件清洗生产线 1 条、曲轴自动化生产线 1 条等，配套建设自动化检测线及辅助配套设施。二期计划投资 4 亿元，新建商用压缩机及变频商用压缩机生产线项目。 | 50000 | 5500       | 400<br>完成部分旧厂房房顶改建；签订自动焊接生产线等设备购买合同。               | 300<br>完成旧厂房房顶改建，进行室内装修。                            | 500<br>完成厂房室内装修，签订变频压缩机生产线及配套设施零部件清洗生产线设备合同。    | 700<br>厂房改建收尾。安装自动焊接生产线等设备。                            | 500<br>厂房验收；安装调试自动焊接生产线等设备。                            | 700<br>签订自动化检测线及辅助配套设施设备合同。                        | 400<br>安装变频压缩机生产线及配套设施零部件清洗生产线。                     | 500<br>安装自动化检测线及辅助配套设施设备。                            | 300<br>对安装设备进行调试。                               | 1200<br>项目竣工，调试生产。                                  |                                                 |                                                 | 丁志福  | 刘 梁 卓 颖 | 县经信局         |    |
| 7  | 九号公馆项目                          | 续建   | 修建商业住宅小区，建筑面积约 17.15 万平方米。                                                                                                     | 90000 | 13200      | 3200<br>室内安装总坪施工。                                  | 1500<br>室内安装总坪施工。                                   | 3000<br>室内全部总坪施工。                               | 2900<br>室内清补总坪施工。                                      | 2600<br>卫生清理，规划、消防验收。                                  |                                                    |                                                     |                                                      |                                                 |                                                     |                                                 |                                                 | 郑学敏  | 向煊锋     | 县住建局         |    |
| 8  | 延天·世代学府项目一期                     | 续建   | 修建商业住宅小区，建筑面积约 16.35 万平方米。                                                                                                     | 54884 | 20000      | 1700<br>室内砖砌体施工。                                   | 1200<br>室内砖砌体施工。                                    | 1800<br>内外墙抹灰施工。                                | 1800<br>内外墙抹灰施工、外墙漆施工。                                 | 1800<br>内外墙抹灰施工、外墙漆施工。                                 | 2000<br>内外墙抹灰、外墙漆、安装施工。                            | 2000<br>内外墙抹灰、外墙漆、安装施工。                             | 2000<br>安装、总坪施工。                                     | 1600<br>安装、总坪施工。                                | 1500<br>安装、总坪施工。                                    | 1300<br>安装、总坪施工。                                | 1300<br>竣工、规划、消防验收。                             | 曾晓宇  | 向煊锋     | 县住建局         |    |
| 9  | 澜悦庭商住小区                         | 续建   | 总建筑面积 112323.9 平方米，商业面积 1835.79 平方米，住宅面积 85459.23 平方米，地下车库 23708.82 平方米。                                                       | 60000 | 45000      | 4000<br>主体完成 40%。                                  | 4000<br>主体完成 40%。                                   | 4000<br>主体完成 45%。                               | 4000<br>主体完成 55%，二次结构完成 10%。                           | 4000<br>主体完成 65%，二次结构完成 20%。                           | 4000<br>主体完成 75%，二次结构完成 30%。                       | 4000<br>主体完成 90%，二次结构完成 40%，消防及强电完成 10%。            | 4000<br>主体完成 100%，二次结构完成 50%，消防及强电完成 20%，室内防水完成 10%。 | 4000<br>二次结构完成 60%，消防及强电完成 20%，室内防水完成 30%。      | 4000<br>二次结构完成 70%，消防及强电完成 30%，室内防水完成 50%。          | 2000<br>二次结构完成 80%，消防及强电完成 40%，室内防水完成 70%。      | 3000<br>二次结构完成 90%，消防及强电完成 50%，室内防水完成 90%。      | 尹永刚  | 向煊锋     | 县住建局         |    |
| 10 | 青神万景·进园                         | 续建   | 项目用地面积约 91 亩，总建筑面积 192157.23 平方米，其中建设住宅面积约 99184 平方米。                                                                          | 80000 | 30000      | 1000<br>一期地下室主体完成 70%；一期主楼砌体、抹灰完成 45%；二期主楼主体完成 8%。 | 1500<br>一期地下室主体完成 80%；一期主楼砌体、抹灰完成 50%；二期主楼主体完成 10%。 | 2500<br>一期地下室主体完成；一期主楼砌体、抹灰完成 60%；二期主楼主体完成 12%。 | 3000<br>一期地下室砌体、抹灰完成 10%；一期主楼砌体、抹灰完成 75%；二期主楼主体完成 14%。 | 3000<br>一期地下室砌体、抹灰完成 30%；一期主楼砌体、抹灰完成 90%；二期主楼主体完成 16%。 | 3000<br>一期地下室砌体、抹灰完成 50%；一期主楼砌体、抹灰完成；二期主楼主体完成 18%。 | 3000<br>一期地下室砌体、抹灰完成 70%；一期主楼装修完成 10%；二期主楼主体完成 20%。 | 3000<br>一期地下室砌体、抹灰完成 90%；一期主楼装修完成 30%；二期主楼主体完成 22%。  | 3000<br>一期地下室砌体、抹灰完成；一期主楼装修完成 50%；二期主楼主体完成 24%。 | 3000<br>一期地下室设备、安装完成 30%；一期主楼装修完成 80%；二期主楼主体完成 26%。 | 2000<br>一期地下室设备、安装完成 60%；一期主楼装修完成；二期主楼主体完成 28%。 | 2000<br>一期地下室设备、安装完成 90%；一期主楼装修完成；二期主楼主体完成 30%。 | 陈径舟  | 向煊锋     | 县住建局         |    |

| 序号             | 项目名称             | 建设批次 | 建设内容                                                                                                    | 项目总投资 | 2022 年计划投资 | 1 月<br>当月投资<br>形象进度                                        | 2 月<br>当月投资<br>形象进度                             | 3 月<br>当月投资<br>形象进度                                                                                  | 4 月<br>当月投资<br>形象进度                                     | 5 月<br>当月投资<br>形象进度                                | 6 月<br>当月投资<br>形象进度                                                                  | 7 月<br>当月投资<br>形象进度                                                           | 8 月<br>当月投资<br>形象进度                                                           | 9 月<br>当月投资<br>形象进度                                                           | 10 月<br>当月投资<br>形象进度                                                          | 11 月<br>当月投资<br>形象进度                                                          | 12 月<br>当月投资<br>形象进度                                                                               | 联系领导 | 责任单位 | 项目主管单位 | 备注      |
|----------------|------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|---------|
| 11             | 青神万景·峰汇          | 续建   | 项目用地面积约 83.64 亩，总建筑面积 155122.92 平方米，其中建设住宅面积约 119290.6 平方米。                                             | 80000 | 32000      | 3200<br>一期砌体抹灰完成。                                          | 1900<br>商业基础完成,地下室砌体、抹灰施工。                      | 2300<br>商业主体封顶完成,商业土方回填完成,一期保温施工完成 50%。                                                              | 2300<br>商业砌体、抹灰完成,一期保温施工完成 80%，屋面施工完成 30%。              | 2700<br>商业装饰完成,一期保温施工完成,屋面施工完成 60%。                | 2500<br>二期土方开挖完成 20%，地下室砌体抹灰完成,屋面施工完成。                                               | 2600<br>一期户内安装完成 50%，防水施工完成 50%。                                              | 2400<br>一期户内安装完成,一期户内防水施工完成 50%，二期土方开挖完成 30%。                                 | 2700<br>一期户内防水施工完成,3 号楼基础施工,一期园林进场施工。                                         | 2900<br>3 号楼基础施工,一期园林进场施工完成 10%。                                              | 2900<br>3 号楼基础施工完成,一期园林进场施工完成 30%，门窗栏杆进场施工，外墙装饰进场施工。                          | 3600<br>3 号楼主体结构施工完成 1—3 层,一期园林进场施工完成 50%，门窗栏杆进场施工完成 20%，外墙装饰进场施工完成 20%。                           | 周文彬  | 向煊锋  | 县住建局   |         |
| (二) 基础设施 (3 个) |                  |      |                                                                                                         | 98500 | 46500      | 1980                                                       | 2100                                            | 3900                                                                                                 | 5620                                                    | 6020                                               | 4020                                                                                 | 3920                                                                          | 4000                                                                          | 4100                                                                          | 4100                                                                          | 4000                                                                          | 3340                                                                                               |      |      |        |         |
| 12             | 复兴水库扩建工程         | 续建   | 加高培厚主坝、改建右岸溢洪道、加高 2 座副坝、新建 4 座副坝、改建灌溉取水建筑物,新建青神县城供水管道 9.5 千米,整修灌区渠道 3 条,总长 31.26 千米,扩建后水库总库容 2965 万立方米。 | 34580 | 11580      | 980<br>完成枢纽二标段主体工程建设;完成四标段供水管线工程招标挂网;完成三标段灌区整治工程形象进度的 28%。 | 800<br>完成四标段供水管线工程中标候选人公示;完成三标段灌区整治工程形象进度的 30%。 | 1000<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 5%;完成三标段灌区整治工程形象进度的 35%。                                                    | 1200<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 20%;完成三标段灌区整治工程形象进度的 40%。      | 1200<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 40%;完成三标段灌区整治工程形象进度的 45%。 | 1200<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 60%;完成三标段灌区整治工程形象进度的 50%。                                   | 1000<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 70%;完成三标段灌区整治工程形象进度的 55%。                            | 1000<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 80%,实现通水投用;完成三标段灌区整治工程形象进度的 60%。                     | 1100<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 90%;完成三标段灌区整治工程形象进度的 70%。                            | 1100<br>完成四标段供水管线工程形象进度的 100%;完成三标段灌区整治工程形象进度的 80%。                           | 800<br>完成三标段灌区整治工程形象进度的 90%。                                                  | 800<br>完成三标段灌区整治工程形象进度的 100%。                                                                      | 卢明春  | 向煊锋  | 县水利局   | 省重点     |
| 13             | 青神县城镇化强弱项补短板建设项目 | 续建   | 进行城市合流制管网改造;新建农贸市场约 15 亩;配套道路工程长约 2.527 千米。                                                             | 51000 | 28000      | 600<br>1.完成兴业路一标段路基换填、桥梁基础浇筑等。<br>2.完成老城区雨污水管网改造工程设计。      | 1000<br>1.完成兴业路水系开挖。<br>2.完成老城区雨污水管网改造工程初设评审工作。 | 2300<br>1.完成农贸市场初步设计工作并通过评审。<br>2.完成兴业路一标段道路水稳层和路面铺设。<br>3.启动老城区雨污水管网改造工程、城东农贸市场招标工作。<br>4.启动征地拆迁工作。 | 3800<br>1.完成兴业路一标段建设。<br>2.完成兴业路二标段、老城区雨污混流管网和农贸市场招标工作。 | 4200<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 5%。<br>2.完成农贸市场征拆工作。    | 2200<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 10%。<br>2.完成农贸市场总工程量的 8%。<br>3.完成兴业路二标段征地拆迁,启动兴业路二标段施工建设。 | 2300<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 15%。<br>2.完成城东农贸市场总工程量的 20%。<br>3.兴业路二标段总工程量的 10%。 | 2300<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 20%。<br>2.完成城东农贸市场总工程量的 30%。<br>3.兴业路二标段总工程量的 35%。 | 2300<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 25%。<br>2.完成城东农贸市场总工程量的 40%。<br>3.兴业路二标段总工程量的 50%。 | 2300<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 31%。<br>2.完成城东农贸市场总工程量的 50%。<br>3.兴业路二标段总工程量的 70%。 | 2500<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 37%。<br>2.完成城东农贸市场总工程量的 60%。<br>3.兴业路二标段总工程量的 85%。 | 2200<br>1.完成老城区雨污水管网改造工程量的 42%及 10 公里改造。<br>2.完成城东农贸市场总工程量的 70%,完成主体工程建设。<br>3.完成兴业路二标段总工程量的 100%。 | 邱磊   | 向煊锋  | 县住建局   | 市重点民生实事 |

| 序号                | 项目名称                   | 建设批次 | 建设内容                                                                                                                               | 项目总投资   | 2022 年计划投资 | 1 月<br>当月投资 | 形象进度                                                                         | 2 月<br>当月投资 | 形象进度                                                                 | 3 月<br>当月投资 | 形象进度                                                                                               | 4 月<br>当月投资 | 形象进度                                                                | 5 月<br>当月投资 | 形象进度                                                       | 6 月<br>当月投资 | 形象进度                                                           | 7 月<br>当月投资 | 形象进度                                              | 8 月<br>当月投资 | 形象进度                                                 | 9 月<br>当月投资 | 形象进度                   | 10 月<br>当月投资 | 形象进度                           | 11 月<br>当月投资 | 形象进度                       | 12 月<br>当月投资 | 形象进度                        | 联系领导 | 责任领导 | 项目主管单位 | 备注         |     |
|-------------------|------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|-------------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------|--------------|-----------------------------|------|------|--------|------------|-----|
| 14                | 青神县南部和北部片区老旧小区改造配套设施建设 | 续建   | 南部和北部片区老旧小区改造共涉及小区 122 个，居民 3231 户；改造雨水管网、污水管网、道路黑化、停车场、物业用房、照明设施、环卫设施、便民设施等配套设施。                                                  | 12920   | 6920       | 400         | 完成 56 个小区改造。                                                                 | 300         | 完成剩余工程量的 5%。                                                         | 600         | 完成剩余工程量的 15%。                                                                                      | 620         | 完成剩余工程量的 25%。                                                       | 620         | 完成剩余工程量的 35%。                                              | 620         | 完成剩余工程量的 45%。                                                  | 620         | 完成剩余工程量的 55%。                                     | 700         | 完成剩余工程量的 65%。                                        | 700         | 完成剩余工程量的 75%。          | 700          | 完成剩余工程量的 85%。                  | 700          | 完成剩余工程量的 95%。              | 340          | 完成剩余工程量的 100%。              | 杨 威  | 向煊锋  | 县住建局   | 市重点民生实事    |     |
| （三）民生及社会事业（1 个）   |                        |      |                                                                                                                                    | 6900    | 6000       | 100         |                                                                              | 200         |                                                                      | 100         |                                                                                                    | 1000        |                                                                     | 500         |                                                            | 500         |                                                                | 1000        |                                                   | 1000        |                                                      | 500         |                        | 500          |                                | 300          |                            | 300          |                             |      |      |        |            |     |
| 15                | 四川省青神中等职业学校基础能力提升工程    | 续建   | 新建宿舍楼及配套设施 5567 平方米、综合楼 3600 平方米，维修改造教学楼 16500 平方米，配套设施建设及相关设备购置等。                                                                 | 6900    | 6000       | 100         | 完成施工招标及机设备采购。                                                                | 200         | 完成监理、施工合同签订及智慧黑板采购。                                                  | 100         | 完成旧房拆除、施工许可办理。                                                                                     | 1000        | 完成新建宿舍楼施工和电脑采购。                                                     | 500         | 完成新建体的校舍主体工程 30%。                                          | 500         | 完成新建体的校舍工程 60% 和空调采购。                                          | 1000        | 完成新建体校舍维修工程，完成改造工程量的 40%。                         | 1000        | 完成校舍改造的维修工程量的 90%。                                   | 500         | 完成校舍改造及办公家具、LED 屏采购。   | 500          | 完成新建宿舍装饰工程量的 30% 及学生床采购。       | 300          | 完成新建宿舍装饰工程量的 60%，完成实训设备采购。 | 300          | 完成新建宿舍装饰工程量的 80% 及所有设备采购项目。 | 郑学敏  | 杨燕强  | 县教体局   | 民生实事       |     |
| （四）生态建设和环境保护（1 个） |                        |      |                                                                                                                                    | 145540  | 40000      | 4000        |                                                                              | 4000        |                                                                      | 5000        |                                                                                                    | 5000        |                                                                     | 4000        |                                                            | 4000        |                                                                | 4000        |                                                   | 3000        |                                                      | 2000        |                        | 2000         |                                | 1500         |                            | 1500         |                             |      |      |        |            |     |
| 16                | 虎渡溪航电枢纽工程              | 续建   | 岷江虎渡溪航电枢纽工程：岷江防洪堤、非溢流重力坝、河床式电站、冲沙闸、航运建筑物等；装机容量 6.3 万千瓦。                                                                            | 145540  | 40000      | 4000        | 厂房机电安装完成 20%；二枯 9.5 孔闸坝完成 40%；船闸完成 5%；右岸堤防完成 30%；分洪口完成 30%。                  | 4000        | 厂房机电安装完成 30%；二枯 9.5 孔闸坝完成 60%；船闸完成 10%；右岸堤防完成 40%；分洪口完成 40%。         | 5000        | 厂房机电安装完成 40%；二枯 9.5 孔闸坝完成 70%；船闸完成 20%；右岸堤防完成 60%；分洪口完成 60%。                                       | 5000        | 厂房机电安装完成 50%；二枯 9.5 孔闸坝完成 80%；船闸完成 30%；右岸堤防完成 80%；分洪口完成 90%。        | 4000        | 厂房机电安装完成 60%；二枯 9.5 孔闸坝完成 85%；船闸完成 35%；右岸堤防完成 90%；分洪口全部完成。 | 4000        | 厂房机电安装完成 70%；二枯 9.5 孔闸坝完成 90%；船闸完成 40%；右岸堤防全部完成。               | 4000        | 厂房机电安装完成 75%；二枯 9.5 孔闸坝完成 95%；船闸完成 45%。           | 3000        | 厂房机电安装完成 80%，1 号机组具备发电条件；二枯 9.5 孔闸坝完成 100%；船闸完成 50%。 | 2000        | 厂房机电安装完成 85%；船闸完成 55%。 | 2000         | 厂房机电安装完成 90%，2 号机组发电；船闸完成 60%。 | 1500         | 厂房机电安装完成 95%；船闸完成 65%。     | 1500         | 厂房机电全部完成，3 号机组发电；船闸完成 70%。  | 屈 凌  | 陈其军  | 县航电办   | 省重点        |     |
| 新开工（34 个）         |                        |      |                                                                                                                                    | 2137243 | 537582     | 38000       |                                                                              | 7572        |                                                                      | 16308       |                                                                                                    | 19969       |                                                                     | 24022       |                                                            | 64727       |                                                                | 88442       |                                                   | 57019       |                                                      | 38850       |                        | 53402        |                                | 60759        |                            | 55292        |                             |      |      |        |            |     |
| （一）产业（15 个）       |                        |      |                                                                                                                                    | 1001970 | 218900     | 22300       |                                                                              | 4460        |                                                                      | 11000       |                                                                                                    | 12240       |                                                                     | 14100       |                                                            | 14000       |                                                                | 31200       |                                                   | 23400       |                                                      | 18500       |                        | 22900        |                                | 17600        |                            | 14000        |                             |      |      |        |            |     |
| 17                | 青神县竹艺文化旅游融合示范项目        | 新开工  | 新建竹里巷子（二期）、竹里院子（三期）、竹里萤光艺术中心、四季赏萤厅、地下建筑、其他配套及设备用房、生态停车场等；农田整理 1400 亩；房屋风貌改造 130 栋；改造旅游道路 1968 米以及相关道路工程、排水工程、绿化工程、景观工程等；购置竹制品加工厂房。 | 44770   | 30000      | 1000        | 1. 竹里萤光：完成装修工程量的 40%，完成外装修工程量的 100%；完成总坪工程量的 50%。<br>2. 竹里巷子（三期）：完成项目前期策划方案。 | 1000        | 1. 竹里萤光：完成总量的 75%。<br>2. 竹里巷子（三期）：完成初设方案。<br>3. 竹里稻香：启动竹配套粮经复合园编制工作。 | 1000        | 1. 竹里萤光：完成装修工程量的 80%，完成总坪工程量的 100%，进入设备调试阶段。<br>2. 竹里巷子（三期）：完成项目前期筹备工作。<br>3. 竹里稻香：完成竹里稻香配方、完目前工作。 | 3000        | 1. 竹里萤光：完成建设并投入使用。<br>2. 竹里巷子（三期）：完成项目招标工作。<br>3. 竹里稻香：完成总工程量的 20%。 | 4000        | 1. 竹里巷子（三期）：完成总工程量的 30%。<br>2. 竹里稻香：完成总工程量的 50%。           | 6000        | 1. 竹里巷子（三期）：完成项目总量的 60%。<br>2. 竹里稻香：完成总工程量的 80%。完成竹制品加工厂房购置工作。 | 1500        | 1. 竹里巷子（三期）：完成项目总量的 90%。<br>2. 竹里稻香：完成总工程量的 100%。 | 300         | 1. 竹里巷子（三期）：完成项目总量的 100%。<br>2. 竹里稻香：持续推进相关业态用房建设。   | 200         | 竹里巷子（三期）：相关业态用房投入运营。   |              |                                |              |                            |              |                             |      | 陈开军  | 万红缨    | 县竹编产业园区管委会 | 省重点 |

| 序号 | 项目名称                     | 建设批次 | 建设内容                                                                                       | 项目总投资  | 2022 年计划投资 | 1 月  |                            | 2 月  |                                  | 3 月  |                                  | 4 月  |                                  | 5 月  |                                    | 6 月  |                                      | 7 月  |                                | 8 月  |                                | 9 月  |                              | 10 月 |                              | 11 月 |                              | 12 月 |                      | 联系领导 | 责任领导    | 项目主管单位       | 备注  |
|----|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|------|----------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|----------------------------------|------|------------------------------------|------|--------------------------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|------------------------------|------|----------------------|------|---------|--------------|-----|
|    |                          |      |                                                                                            |        |            | 当月投资 | 形象进度                       | 当月投资 | 形象进度                             | 当月投资 | 形象进度                             | 当月投资 | 形象进度                             | 当月投资 | 形象进度                               | 当月投资 | 形象进度                                 | 当月投资 | 形象进度                           | 当月投资 | 形象进度                           | 当月投资 | 形象进度                         | 当月投资 | 形象进度                         | 当月投资 | 形象进度                         | 当月投资 | 形象进度                 |      |         |              |     |
| 18 | 众诚瑞丰航天航空军工电子信息产品表面处理生产项目 | 新开工  | 计划总投资 5.6 亿元，分两期建设。主要包括购买厂房，新建镀金生产线 10 条、镀银生产线 10 条、镀镍生产线 5 条、综合生产线 5 条。                   | 56000  | 15000      |      |                            |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |                                    |      |                                      | 4000 | 交付厂房，开始厂房装饰布局等前期工作及设备订购安装。     | 4000 | 完成厂房装饰布局，安装调试设备。               | 3000 | 一期设备安装调试。                    | 4000 | 完成一期设备安装调试，正式投产。             |      |                              |      |                      | 刘 卓  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 | 市重点 |
| 19 | 凌锐刀具高品质钨钢刀具创新研发及生产线建设项目  | 新开工  | 新建厂房 23000 平米，购置生产设备，扩建高品质钨钢刀具生产线，组建研发团队，研发生产高品质钨钢刀具生产材料和产品。                               | 52000  | 15000      |      |                            |      | 项目可研阶段。                          | 2000 | 启动项目规划设计等前期工作。                   | 300  | 开展项目规划设计、安评、施工图设计等前期手续办理。        | 100  | 开展项目规划设计、安评、施工图设计等前期手续办理。          | 100  | 完成施工图设计并取得图审报告；办理用地规划许可、工程规划许可等报建手续。 | 1800 | 启动项目一期厂房建设和基础设施建设，完成工程进度的 10%。 | 1700 | 启动项目一期厂房建设和基础设施建设，完成工程进度的 20%。 | 2500 | 项目一期厂房建设和基础设施建设，完成工程进度的 40%。 | 2500 | 项目一期厂房建设和基础设施建设，完成工程进度的 60%。 | 2000 | 项目一期厂房建设和基础设施建设，完成工程进度的 80%。 | 2000 | 完成一期厂房主体工程和相关配套设施建设。 | 田 波  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 | 市重点 |
| 20 | 众鑫盛机械智能化畜禽饲料成套设备研发生产项目   | 新开工  | 新建厂房 20000 平方米，新增 3 条畜禽饲料成套设备项目生产线。新增火焰切割机、激光机、焊接机、折弯机、车床、铣床、卷板机等设备，主要生产饲料混合机、饲料提升机和饲料制粒机。 | 22000  | 22000      | 4000 | 启动项目厂房、基础设施建设，完成工程进度的 20%。 | 1000 | 项目厂房主体工程建设及基础配套设施建设，完成工程进度的 25%。 | 5000 | 项目厂房主体工程建设及基础配套设施建设，完成工程进度的 50%。 | 5000 | 项目厂房主体工程建设及基础配套设施建设，完成工程进度的 75%。 | 5000 | 完成项目厂房主体工程、厂房内部布局和配套设施建设，启动设备安装调试。 | 2000 | 完成设备安装调试，竣工投产。                       |      |                                |      |                                |      |                              |      |                              |      |                              |      |                      | 屈 凌  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 | 市重点 |
| 21 | 表处入驻项目 5 个（打包）           | 新开工  | 新建镀金生产线 16 条、镀银生产线 12 条、镀镍生产线 9 条、镀铜生产线 8 条、阳极氧化生产线 3 条、化学镍生产线 2 条。                        | 104300 | 20000      |      |                            |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |                                    |      |                                      | 7000 | 交付厂房，开始厂房装饰布局等前期工作。            | 5000 | 厂房装饰布局及设备订购。                   | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。                 | 2000 | 一期设备安装调试。                    | 2000 | 一期设备安装调试。                    | 2000 | 完成一期设备安装调试，试生产。      | 彭志军  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 |     |
| 22 | 汽车、五金零部件表面处理生产项目         | 新开工  | 分两期建设。一期购置厂房，新建涮洗生产线 6 条、电泳生产线 3 条、铜镍生产线 5 条、氧化生产线 4 条；二期将母公司整体搬迁至青神。                      | 52000  | 10000      |      |                            |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |                                    |      |                                      | 3000 | 交付厂房，开始厂房装饰布局等前期工作。            | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。                   | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。                 | 1000 | 一期设备安装调试。                    | 1000 | 一期设备安装调试。                    | 1000 | 完成一期设备安装调试，试生产。      | 丁志福  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 |     |
| 23 | 汽车、五金零部件表面处理（镀铜、镀镍）生产项目  | 新开工  | 入驻表处购置厂房，新建镀铜生产线 9 条、镀镍生产线 7 条、综合生产线 2 条。                                                  | 16800  | 10000      |      |                            |      |                                  |      |                                  |      |                                  |      |                                    |      |                                      | 3000 | 交付厂房，开始厂房装饰布局等前期工作。            | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。                   | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。                 | 1000 | 首批设备安装调试。                    | 1000 | 首批设备安装调试。                    | 1000 | 完成首批设备安装调试，试生产。      | 涂成钢  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 |     |

| 序号   | 项目名称                             | 建设批次 | 建设内容                                                                                | 项目总投资  | 2022 年计划投资 | 1 月   |             | 2 月  |                  | 3 月  |                                   | 4 月  |                          | 5 月  |                        | 6 月  |                        | 7 月  |                        | 8 月  |                       | 9 月  |                                | 10 月 |                          | 11 月 |                                     | 12 月 |                               | 联系领导 | 责任领导    | 项目主管单位       | 备注 |
|------|----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------|-------|-------------|------|------------------|------|-----------------------------------|------|--------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|------------------------|------|-----------------------|------|--------------------------------|------|--------------------------|------|-------------------------------------|------|-------------------------------|------|---------|--------------|----|
| 当月投资 | 形象进度                             | 当月投资 | 形象进度                                                                                | 当月投资   | 形象进度       | 当月投资  | 形象进度        | 当月投资 | 形象进度             | 当月投资 | 形象进度                              | 当月投资 | 形象进度                     | 当月投资 | 形象进度                   | 当月投资 | 形象进度                   | 当月投资 | 形象进度                   | 当月投资 | 形象进度                  | 当月投资 | 形象进度                           | 当月投资 | 形象进度                     | 当月投资 | 形象进度                                | 当月投资 | 形象进度                          |      |         |              |    |
| 24   | 军工、五金零部件表面处理项目                   | 新开工  | 入驻表处购置厂房，新建镀铜生产线 3 条、镀镍生产线 5 条、涮洗生产线 3 条、注塑生产线 2 条。                                 | 13400  | 10000      |       |             |      |                  |      |                                   |      |                          |      |                        |      |                        | 3000 | 交付厂房，开始厂房装饰布局等前期工作。    | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。          | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。                   | 1000 | 首批设备安装调试。                | 1000 | 首批设备安装调试。                           | 1000 | 完成首批设备安装调试，试生产。               | 李仕贵  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 |    |
| 25   | 军工、五金零部件表面处理（镀金、镀银）项目            | 新开工  | 入驻表处园区，新建镀金生产线 6 条、镀银生产线 6 条。                                                       | 12000  | 8000       |       |             |      |                  |      |                                   |      |                          |      |                        |      |                        | 2000 | 交付厂房，开始厂房装饰布局等前期工作。    | 2000 | 厂房装饰布局及设备订购。          | 1000 | 厂房装饰布局及设备订购。                   | 1000 | 首批设备安装调试。                | 1000 | 首批设备安装调试。                           | 1000 | 完成首批设备安装调试，试生产。               | 刘勇义  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 |    |
| 26   | 成眉绿色铸造智慧产业园研发中心                  | 新开工  | 拟建设面积总计 7200 平方米，用于机械产业研发。                                                          | 8000   | 8000       | 300   | 开展前期规划设计工作。 | 200  | 开展前期手续办理。        | 500  | 项目交地，完成招投标等前期工作并启动建设，完成工程进度的 10%。 | 100  | 开展项目主体工程 建设，完成工程进度的 25%。 | 1600 | 项目主体工程 建设，完成工程进度的 45%。 | 1500 | 项目主体工程 建设，完成工程进度的 65%。 | 1500 | 项目主体工程 建设，完成工程进度的 85%。 | 1500 | 项目主体工程 建设，启动内部装饰布局工作。 | 400  | 开展项目内部装饰布局。                    | 400  | 完成内部装饰装修。                |      |                                     |      |                               | 向煊锋  | 刘 梁 卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 |    |
| 27   | 斑布竹健康产业园新建 18 万吨/年竹材卫品吸水芯材项目（一期） | 新开工  | 自主研发成果转化项目，利用西龙基地现有老制浆线的竹片堆场、部分厂房和设备，建设一条 5 万吨/年竹材卫品吸水芯材的中试生产线。                     | 20000  | 10000      |       | 开展项目前期准备工作。 |      | 开展项目前期准备工作。      |      | 开展项目前期准备工作。                       |      | 开展项目前期准备工作。              |      | 开展项目前期准备工作。            |      | 开展项目前期准备工作。            | 500  | 开展项目立项、环评、设计等工作。       | 800  | 签订厂房建设合同。             | 1200 | 开始厂房基础设施建设，基础开挖。完成全年总工程量的 30%。 | 2500 | 开始厂房钢结构搭建。完成全年总工程量的 50%。 | 4000 | 完成厂房钢结构基础搭建；签订设备购买合同。完成全年总工程量的 70%。 | 1000 | 完成厂房地平；设备安装进场。完成全年总工程量的 100%。 | 万红缨  | 刘 梁 卓 颖 | 县经信局         |    |
| 28   | 50000t/a 本色生活用纸原纸产能升级技改项目仓储工程    | 新开工  | 新建库房 26500 平方米，主要用于生活用纸原纸和成品纸存放；配套建设装车场、地磅、地磅房等设施。                                  | 5700   | 5700       | 1200  | 完成室内地坪浇筑。   | 1260 | 开始进行室内水电、消防设施安装。 | 500  | 消防设施安装。                           | 240  | 地磅房、门岗、大门施工。             | 700  | 进行项目建设扫尾工作，准备验收。       | 600  | 项目竣工验收。                |      |                        |      |                       |      |                                |      |                          |      |                                     |      |                               | 万红缨  | 刘 梁 卓 颖 | 县经信局         |    |
| 29   | 白果新城综合开发项目                       | 新开工  | 开发面积约 80 万平方米，配套建设青神旅游港 1 个、五星级酒店、康养酒店、研学酒店约 3 万平米及二甲综合医院 1 个、教育综合体 1 个、运动工厂、明星营地等。 | 500000 | 30000      | 14000 | 完成土地招拍挂。    | 0    | 开展项目策划。          | 0    | 开展项目策划。                           | 0    | 开展项目策划。                  | 0    | 开展项目策划。                | 0    | 内部评审项目策划。              | 500  | 策划修改。                  | 0    | 集团评审项目策划。             | 1000 | 市政基础设施施工。                      | 4500 | 市政基础设施施工。                | 5000 | 酒店区域场地平整。                           | 5000 | 基础开挖。                         | 余俊任  | 向煊锋     | 县住建局         |    |

| 序号            | 项目名称             | 建设批次 | 建设内容                                                                                                                                                                  | 项目总投资   | 2022 年计划投资 | 1 月<br>当月投资<br>形象进度                              | 2 月<br>当月投资<br>形象进度                                                    | 3 月<br>当月投资<br>形象进度                                       | 4 月<br>当月投资<br>形象进度                                     | 5 月<br>当月投资<br>形象进度                                                                 | 6 月<br>当月投资<br>形象进度                                                            | 7 月<br>当月投资<br>形象进度                                                            | 8 月<br>当月投资<br>形象进度                                                            | 9 月<br>当月投资<br>形象进度                                                                                  | 10 月<br>当月投资<br>形象进度                                                      | 11 月<br>当月投资<br>形象进度                                      | 12 月<br>当月投资<br>形象进度             | 联系领导     | 责任领导       | 项目主管单位       | 备注     |  |
|---------------|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|----------|------------|--------------|--------|--|
| 30            | 青神县滨河文化公园商业综合体项目 | 新开工  | 新建青神县游客接待中心，打造滨河文化、娱乐、商业街区和休闲度假区。                                                                                                                                     | 5000    | 5000       | 1600<br>完成游客接待中心建设，音乐餐吧、城市记忆吧、滨江茶室完成装修改造。        | 500<br>完成 3 栋老建筑改建，推进苏母祠、婚恋中心等规划设计。                                    | 0<br>拟启动苏母祠、老河街 F 栋、婚恋中心等招标工作。                            | 600<br>完成招标，启动建设。                                       | 700<br>完成苏母祠水下长廊、老河街 F 栋装饰装修工程建设。                                                   | 800<br>完成苏母祠负一楼装修工程建设。                                                         | 800<br>完成婚恋中心及剩余工程建设并全面投运。                                                     |                                                                                |                                                                                                      |                                                                           |                                                           |                                  | 彭志军      | 黄 丽        | 县文广旅局        |        |  |
| 31            | 青神县粮油复合园区建设项目    | 新开工  | 建设 5000 余亩粮食种植集中连片核心区，辐射带动周边粮食种植区，形成 30000 亩粮油复合园区，新建乡道、村道、生产道路 233.6 公里，新建沟渠 89 公里，种植水稻 5920 亩，种植经济作物 13750 亩，打造节点 6 个，新建提灌站 14 座，重点布局仓储物流烘干区、新型经营主体引领区和新技术、农机装备展示区。 | 90000   | 20200      | 200<br>完成《青竹粮油复合现代农业园区规划》和重点项目方案制定。开展核心区土壤深翻及平整。 | 500<br>开展重点点位策划设计，在光辉村开展人居环境综合整治。摸清闲置资产情况，确定合作模式。开展重点项目如道路、烘干区等前期立项工作。 | 2000<br>完成园区内道路、烘干中心、农村人居环境提升整治、新型主体引领区、农机装备展示区等项目招标前期工作。 | 3000<br>完成园区内道路、烘干中心、农村人居环境提升整治、新型主体引领区、农机装备展示区等项目招标工作。 | 2000<br>有序推进园区内道路、烘干中心、农村人居环境提升整治、新型主体引领区、农机装备展示区等项目进场施工。完成 6000 余亩水稻种植。持续推进人居环境提升。 | 3000<br>有序推进园区内道路、烘干中心、农村人居环境提升整治、新型主体引领区、农机装备展示区等项目建设，新改建产业道路 20 公里，打造节点 1 个。 | 2600<br>有序推进园区内道路、烘干中心、农村人居环境提升整治、新型主体引领区、农机装备展示区等项目建设，新改建产业道路 20 公里，打造节点 1 个。 | 2100<br>有序推进园区内道路、烘干中心、农村人居环境提升整治、新型主体引领区、农机装备展示区等项目建设，新改建产业道路 20 公里，打造节点 2 个。 | 1200<br>有序推进园区内道路、烘干中心、农村人居环境提升整治、新型主体引领区、农机装备展示区等项目建设，新改建产业道路 20 公里，新改建沟渠 10 公里，新建提灌站 2 座，打造节点 2 个。 | 3000<br>完成新型经营主体引领区和新技术、农机装备展示区等项目建设。新改建产业道路 20 公里，新改建沟渠 10 公里，新建提灌站 3 座。 | 600<br>完成道路、沟渠、烘干区建设，新改建产业道路 18 公里，新改建沟渠 10 公里，新建提灌站 3 座。 |                                  | 项目验收及报账。 | 袁利民        | 万红缨          | 县农业农村局 |  |
| （二）基础设施（11 个） |                  |      |                                                                                                                                                                       | 1032001 | 267290     | 13635                                            | 2090                                                                   | 3910                                                      | 6599                                                    | 8219                                                                                | 47663                                                                          | 46252                                                                          | 27910                                                                          | 16510                                                                                                | 24790                                                                     | 34920                                                     | 34792                            |          |            |              |        |  |
| 32            | 天府新区经眉山至乐山高速公路项目 | 新开工  | 天眉乐高速（青神段）全长 26.514 公里，路基宽度 34.5 米，采用双向六车道建设。                                                                                                                         | 800000  | 150000     | 500<br>完善施工图设计工作，开展征地拆迁摸排工作。                     | 500<br>完善施工图设计工作，开展征地拆迁摸排工作。                                           | 1000<br>继续完善施工图设计工作，开展征地拆迁摸排工作。                           | 1500<br>完成施工图设计，准备占地红线放样。                               | 500<br>开展占地红线放样工作。                                                                  | 30000<br>开展征地拆迁工作。                                                             | 40000<br>开展征地拆迁工作。                                                             | 20000<br>完成征地拆迁工作。                                                             | 8000<br>开工建设，完成清理表土工作。                                                                               | 10000<br>完成路基工程量的 3%，开展桥涵施工工作。                                            | 18000<br>完成路基工程量的 5%，完成桥涵工程量的 3%。                         | 20000<br>完成路基工程量的 5%，完成桥涵工程量 3%。 | 刘今朝      | 陈其军        | 县交通运输局       |        |  |
| 33            | G245 线青神绕城段      | 新开工  | 路线全长 3.6 公里，路基宽 36 米，沥青混凝土路面，按一级公路标准建设。                                                                                                                               | 38350   | 15000      | 100<br>完成初步设计，确定环评、水保编制单位。                       | 200<br>开展施工图设计，同步开展水保、环评等前期工作。                                         | 100<br>继续开展施工图设计。                                         | 50<br>完成施工图设计，开展环评、水保、土地报建等前期工作。                        | 100<br>开展清单编制工作，继续开展环评、水保、土地报建等前期工作。                                                | 100<br>完成清单编制工作，继续开展环评、水保、土地报建等前期工作。                                           | 50<br>财评送审，开展征地拆迁摸排工作。                                                         | 3000<br>完成项目财评工作，开展征地拆迁工作。                                                     | 3000<br>开展监理、施工招标工作，开展征地拆迁工作。                                                                        | 3000<br>完成招标工作，做好开工准备。继续开展征地拆迁工作。                                         | 3000<br>完成征地拆迁工作，并开工建设。                                   | 2300<br>完成路基工程量的 5%，完成桥涵施工。      | 陈其军      | 万红缨        | 县交通运输局       | 市重点    |  |
| 34            | 绿色家居用品产业园建设项目    | 新开工  | 本项目总用地面积约 235 亩，总建筑面积约 13 万平方米，建设标准化厂房、仓储物流，配套建设道路、管网等基础设施。                                                                                                           | 30000   | 10000      | 拟订征地拆迁方案初稿。                                      | 拟订征地拆迁方案。                                                              | 制定征地拆迁方案。                                                 | 启动征地拆迁工作。                                               | 征地拆迁。                                                                               | 8000<br>完成征地拆迁。                                                                | 项目交地，启动地勘、设计等招标工作项目方案设计。                                                       | 项目方案审查。                                                                        | 完成项目审查及报建工作。                                                                                         | 600<br>开工建设。                                                              | 700<br>开始厂房及基础设施建设，完成工程进度的 5%。                            | 700<br>开始厂房及基础设施建设，完成工程进度的 10%。  | 黄 丽      | 刘 梁<br>卓 颖 | 四川青神经济开发区管委会 | 市重点    |  |

| 序号 | 项目名称                      | 建设批次 | 建设内容                                                                                                                                                    | 项目总投资 | 2022 年计划投资 | 1 月   |                                                   | 2 月  |                                | 3 月  |                                               | 4 月  |                            | 5 月  |                            | 6 月  |                                  | 7 月  |             | 8 月  |              | 9 月  |             | 10 月 |              | 11 月 |              | 12 月 |                      | 联系领导 | 责任领导 | 项目主管单位       | 备注    |
|----|---------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-------|---------------------------------------------------|------|--------------------------------|------|-----------------------------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------|------|----------------------------------|------|-------------|------|--------------|------|-------------|------|--------------|------|--------------|------|----------------------|------|------|--------------|-------|
|    |                           |      |                                                                                                                                                         |       |            | 当月投资  | 形象进度                                              | 当月投资 | 形象进度                           | 当月投资 | 形象进度                                          | 当月投资 | 形象进度                       | 当月投资 | 形象进度                       | 当月投资 | 形象进度                             | 当月投资 | 形象进度        | 当月投资 | 形象进度         | 当月投资 | 形象进度        | 当月投资 | 形象进度         | 当月投资 | 形象进度         | 当月投资 | 形象进度                 |      |      |              |       |
| 35 | 成眉绿色铸造智慧产业园项目一基础设施建设工程    | 新开工  | 新建机械大道西一路西延线、建业路北延线，加宽改造机械大道西一路中段、建业路北段、机械大道西二路东段，配套建设相关基础设施，改扩建道路 2.6 公里，沟渠改造 3.6 公里。                                                                  | 18000 | 18000      | 12900 | 开展道路、沟渠基础设施建设，完成工程进度的 15%。                        | 600  | 开展道路、沟渠基础设施建设，完成工程进度的 25%。     | 1200 | 开展道路、沟渠基础设施建设，完成工程进度的 45%。                    | 1200 | 开展道路、沟渠基础设施建设，完成工程进度的 65%。 | 1200 | 开展道路、沟渠基础设施建设，完成工程进度的 85%。 | 900  | 完成道路、沟渠基础设施建设，竣工投运。完成工程进度的 100%。 |      |             |      |              |      |             |      |              |      |              |      |                      | 陈开军  | 刘卓梁  | 四川青神经济开发区管委会 | 市重点   |
| 36 | 岷江航电枢纽冲天槽治理工程             | 新开工  | 护坡整治 4.8 公里，新建桥梁 1 座约 260 米，疏浚河道 4.4 公里。                                                                                                                | 15000 | 12000      |       | 完成施工图设计和预算，确定招标代理机构。                              |      | 完成财评并挂网。                       | 750  | 完成总工程量的 5%。                                   | 1200 | 完成总工程量的 13%。               | 2550 | 完成总工程量的 30%。               | 0    | 汛期暂停施工。                          | 0    | 汛期暂停施工。     | 0    | 汛期暂停施工。      | 0    | 汛期暂停施工。     | 2250 | 完成总工程量的 45%。 | 3300 | 完成总工程量的 67%。 | 1950 | 完成总工程量的 80%。         | 廖长明  | 向煊锋  | 县水利局         | 市重点   |
| 37 | 青神县第三自来水厂及配套管网建设项目        | 新开工  | 新建供水能力 3 万吨/日自来水厂 1 座，新建西南表面处理工业园供水主管 5 公里（DN600）。                                                                                                      | 20000 | 18000      | 15    | 进行可研报告编制。                                         | 20   | 进行可研报告编制。                      | 30   | 完成可研报告和地勘报告。                                  | 45   | 施工图设计。                     | 25   | 完成招标工作。                    | 100  | 开工建设。                            | 500  | 完成主体工程 5%。  | 2000 | 完成主体工程 20%。  | 2000 | 完成主体工程 35%。 | 3000 | 完成主体工程 50%。  | 4000 | 完成主体工程 80%。  | 6265 | 完成主体工程 建设。           | 李域高  | 向煊锋  | 县住建局         | 民生实事  |
| 38 | 青神县中部片区老旧小区配套设施改造项目       | 新开工  | 涉及小区 32 个，涉及居民 1455 户，改造雨水管网 4800 米、污水管网 4800 米、地面排水沟 1120 米、停车场 6400 平方米，园林绿化 2080 平方米，道路黑化 1920 米。配套物业用房、大门、供水设施、化粪池、消防设施、照明设施、环卫设施、便民设施、安防监控设施等基础设施。 | 8000  | 5090       | 20    | 完成方案和初步设计，启动挂网招标工作。                               | 0    | 完成施工单位招标。                      | 0    | 完成招标工作并开工建设。                                  | 804  | 完成工程量的 10%。                | 644  | 完成工程量的 18%。                | 563  | 完成工程量的 25%。                      | 402  | 完成工程量的 30%。 | 160  | 完成工程量的 32%。  | 560  | 完成工程量的 39%。 | 640  | 完成工程量的 47%。  | 720  | 完成工程量的 56%。  | 577  | 完成工程量的 63%。          | 杨威   | 向煊锋  | 县住建局         | 民生实事  |
| 39 | 青衣大道补短板建设工程               | 新开工  | 完成青衣大道沿线中间绿化带、人行道、行道树、亮化及街边停车等配套设施改造。                                                                                                                   | 8000  | 8000       | 50    | 完成方案和初步设计。                                        | 20   | 启动挂网招标工作。                      | 30   | 完成施工单位招标。                                     | 1200 | 启动项目建设，完成总工程量的 5%。         | 1800 | 完成工程量的 30%。                | 2000 | 完成工程量的 55%。                      | 2200 | 完成工程量的 75%。 | 700  | 完成总工程量的 95%。 |      | 完成项目建设。     |      |              |      |              |      |                      | 李域高  | 向煊锋  | 县住建局         |       |
| 40 | 青神县“四好农村路”建设项目及产业环线通组道路项目 | 新开工  | 在全县范围内，新改建“四好农村路”约 280 公里，并配套护栏、绿化及亮化工程。                                                                                                                | 80000 | 20000      |       | 完成工程可行性研究报告编制，完成项目立项；启动项目建设资金融资；启动建设项目一阶段勘察 设计工作。 |      | 勘察设计单位踏勘现场，完善勘察 设计；跟进项目建设资金融资。 |      | 完成勘察 设计；完成建设项目一阶段设计审查；启动项目招标（EPC）；跟进项目建设资金融资。 |      | 开展建设项目（EPC）招 标；完成项目建设资金融资。 | 1000 | 完成建设项目（EPC）招 标；开工建 设。      | 2000 | 推进项目建 设。                         | 3000 | 推进项目建 设。    | 2000 | 推进项目建 设。     | 2000 | 推进项目建 设。    | 4000 | 推进项目建 设。     | 4000 | 推进项目建 设。     | 2000 | 推进项目建 设，完成本 年度建设计 划。 | 陈其军  | 万红缨  | 县交通运 输局      | 民生实 事 |

| 序号              | 项目名称              | 建设批次 | 建设内容                                                                                                                        | 项目总投资 | 2022 年计划投资 | 1 月<br>当月投资<br>形象进度                                      | 2 月<br>当月投资<br>形象进度                                                       | 3 月<br>当月投资<br>形象进度                                 | 4 月<br>当月投资<br>形象进度                                    | 5 月<br>当月投资<br>形象进度                   | 6 月<br>当月投资<br>形象进度                                        | 7 月<br>当月投资<br>形象进度                          | 8 月<br>当月投资<br>形象进度                  | 9 月<br>当月投资<br>形象进度                                       | 10 月<br>当月投资<br>形象进度                                    | 11 月<br>当月投资<br>形象进度  | 12 月<br>当月投资<br>形象进度     | 联系领导 | 责任领导 | 项目主管单位 | 备注      |
|-----------------|-------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|------|------|--------|---------|
| 41              | 2022 年电网改造项目      | 新开工  | 实施全县农网改造、电网技改等。                                                                                                             | 4000  | 4000       | 50<br>采购电力标志牌、电力金具等物资。                                   | 750<br>采购电力导线、电杆等物资。                                                      | 800<br>采购配电变压器、配电柜等。                                | 600<br>采购铁附件等物资；开挖线路杆坑。                                | 400<br>新建改造配电变压器 24 台。                | 400<br>新建改造配电变压器 18 台，10 千伏线路 1.2 公里。                      | 100<br>新建 10 千伏线路 4.2 公里。                    | 50<br>改造 10 千伏线路 3.6 公里。             | 350<br>新建 10 千伏线路 3.8 公里，改造 10 千伏线路 10.4 公里。              | 300<br>改造 10 千伏线路 7.8 公里，新建改造配电变压器 8 台。                 | 200<br>新建改造配电变压器 9 台。 |                          | 田 波  | 梁 颖  | 县经信局   |         |
| 42              | 青神县 3 万吨中心粮库项目    | 新开工  | 占地约 87 亩，新建总储粮量 3 万吨的 B 类一级储粮仓库和总储油量 0.5 万吨的四级储油油罐及相关配套设施（低温储藏库、食用油罐、生产辅助业务用房、油泵房、低温成品库、堆场罩棚、麻袋库等以及其他辅助配套设施、室外总坪工程及配套设施购置）。 | 10651 | 7200       | 0<br>开展用地选址工作，同步开展环评等前期工作。                               | 0<br>持续开展用地选址工作，同步开展环评等前期工作。                                              | 0<br>取得项目用地预审与选址意见书。同步开展前期规划设计工作。                   | 0<br>编制规划设计方案，开展项目地勘作业。同步启动征地拆迁工作。                     | 0<br>继续开展征地拆迁工作。启动施工图设计工作。            | 3600<br>完成征地拆迁工作，完成规划设计方案并开展评审工作。                          | 0<br>完成施工图设计和审查。开展控制价编制及财评工作。                | 0<br>施工、监理挂网招标。                      | 600<br>开工建设。完成总工程量的 15%。                                  | 1000<br>完成总工程量的 30%。                                    | 1000<br>完成总工程量的 45%。  | 1000<br>完成总工程量的 60%。     | 张志源  | 屈 凌  | 县发改局   |         |
| （三）民生及社会事业（6 个） |                   |      |                                                                                                                             | 48272 | 36392      | 865                                                      | 722                                                                       | 1098                                                | 830                                                    | 1203                                  | 2364                                                       | 10190                                        | 5209                                 | 3340                                                      | 3912                                                    | 4239                  | 2500                     |      |      |        |         |
| 43              | 眉山市养老服务中心青神区域中心   | 新开工  | 新建养老服务中心，占地约 25 亩，建筑面积 13350 平方米，设计床位 300 张，配套相关附属设施等。                                                                      | 12972 | 12972      | 722<br>完成规划专家审批意见修改，报县自然资源局审批后上县规委会（同步开展用地预审与选址意见、立项调整）。 | 100<br>完成施工图设计和施工图审查；完成预算；开展财政评审（同步开展地勘、初步方案设计、抗震设防专项审查）。                 | 100<br>完成财评评审；挂网开展施工招标；完成施工公开招标（同步开展招标文件编制、消防专项审查）。 | 50<br>完成中标候选人公示、中标通知书发放、施工合同签订；进场施工。                   | 500<br>完成地下室工程。                       | 1500<br>完成基础工程。                                            | 1500<br>完成 1—2 层。                            | 1500<br>完成 3—4 层。                    | 1500<br>完成 5—6 层。                                         | 2000<br>完成 7 层及主体工程。                                    | 2000<br>完成装饰装修、安装工程。  | 1500<br>完成总坪、绿化等工程，竣工验收。 | 袁利民  | 张志源  | 县民政局   | 市重点民生实事 |
| 44              | 青神县镇村便民服务体系“三化”建设 | 新开工  | 实施全县 7 个乡镇（街道）便民服务中心标准化、规范化、便利化建设。实施全县 58 个村（社区）阵地亲民化改造和 30 个行政村农村金融综合服务站建设。                                                | 1200  | 820        | 55<br>启动河坝子社区、诸葛村等 5 个点位，其余各村（社区）同步开展设计。新光村、黑龙社区完成改造。    | 92<br>新建、改造虎渡社区、罗湾村等 4 个点位。河坝子社区等 9 个点位进行建设前期准备，瑞峰镇中心进行装修设计，新光村、季时坝村完成改造。 | 98<br>汉阳场社区、小三峡村等 5 个点位准备前期工作，诸葛村、宝镜村等 5 个点位开始施工。   | 80<br>汉阳场、小三峡等 3 个点位进行施工前期准备工作，安家坝等 6 个点位建设施工，完成光辉村改造。 | 76<br>汉阳场、瑞峰镇中心等 10 个点位施工改造，完成程家嘴村改造。 | 84<br>罗湾村、甘家沟村等 9 个点位基本完成改造，小三峡等 4 个点位施工改造，龙凤社区、新农村进行前期准备。 | 90<br>虎渡社区等 8 个点位完成施工，龙凤社区、新农村等 5 个点位进行施工改造。 | 93<br>各村（社区）完善室内布置及设施设备的购置，青竹街道启动改造。 | 90<br>1. 采购办公设施、设备，完善各类清单、制度，制作标识标牌。<br>2. 瑞峰镇便民服务中心竣工验收。 | 62<br>1. 各村（社区）完善标识标牌。<br>2. 对照建设要求，查漏补缺，进行初检，准备验收投入使用。 |                       |                          | 杨燕强  | 张志源  | 县行政审批局 | 民生实事    |

| 序号               | 项目名称             | 建设批次 | 建设内容                                                                                                                                       | 项目总投资 | 2022 年计划投资 | 1 月<br>当月投资<br>形象进度         | 2 月<br>当月投资<br>形象进度                         | 3 月<br>当月投资<br>形象进度                           | 4 月<br>当月投资<br>形象进度                  | 5 月<br>当月投资<br>形象进度                              | 6 月<br>当月投资<br>形象进度        | 7 月<br>当月投资<br>形象进度                | 8 月<br>当月投资<br>形象进度         | 9 月<br>当月投资<br>形象进度     | 10 月<br>当月投资<br>形象进度      | 11 月<br>当月投资<br>形象进度       | 12 月<br>当月投资<br>形象进度     | 联系领导 | 责任领导 | 项目主管单位 | 备注   |
|------------------|------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|------|------|--------|------|
| 45               | 青神县人民医院提标扩能建设项目  | 新开工  | 改建业务用房 2000 平方米及附属配套工程，改善发热门诊、急诊部、住院部、医技科室等业务用房条件，加强胸痛、卒中、创伤、呼吸等专病中心和肿瘤综合治疗中心、慢病管理中心建设；购置数字化血管造影成像系统（DSA）、移动 CT、体外膜肺氧合（ECMO）、直线加速器等相关设施设备。 | 6500  | 6500       | 38<br>办理施工许可证,准备开工前期相关工作。   | 200<br>完成 DSA 造影室和急诊急救中心土建基础施工,完成 ICU 结构加固。 | 300<br>完成 DSA 造影室和急诊急救中心屋面浇筑,进行 ICU 空调风管制作安装。 | 200<br>完成 DSA 造影室、急诊急救中心、ICU 的强弱电施工。 | 27<br>完成 DSA 造影室、急诊急救中心、ICU 的门窗安装、收边收口,完成工程竣工验收。 | 80<br>完成配套设施设备设施（电梯等）采购工作。 | 1800<br>完成创伤急救医疗设备一批采购工作。          | 1930<br>完成血管造影相关医疗设备一批采购工作。 | 950<br>完成胸痛中心医疗设备采购工作。  | 850<br>完成卒中中心医疗设备采购工作。    | 125<br>完成设备安装调试工作,完成项目建设。  |                          | 张志源  | 杨燕强  | 县卫健局   | 民生实事 |
| 46               | 青神县托育服务中心        | 新开工  | 改建 1060 平方米及配套附属设施（托位 130 个），购置相关设施设备设施等。                                                                                                  | 600   | 600        | 前期工作筹备。                     | 180<br>水电改造、消防施工,防水施工。                      | 200<br>墙面基层、柜体、吊顶施工。                          | 300<br>基础装修完工,设备安装。                  |                                                  |                            |                                    |                             |                         |                           |                            |                          | 向煊锋  | 杨燕强  | 县卫健局   | 民生实事 |
| 47               | 县农商银行新综合办公楼修建项目  | 新开工  | 四川青神农村商业银行股份有限公司新综合办公楼规划总建筑面积约 14850.93 平方米,其中地上计容建筑面积 11863.87 平方米,不计容建筑面积约 63.80 平方米,地下建筑面积 2923.26 平方米,建筑包含主楼、副楼、地下车库和附属工程。             | 15000 | 7500       | 50<br>勘察阶段。                 | 150<br>勘察、设计阶段。                             | 400<br>图审和清单编制阶段。                             | 200<br>施工招标阶段,完成合同签订,办理施工许可手续。       | 600<br>进场施工,场地清理平整,完成基础土方作业。                     | 700<br>完成基础及地下室施工约 10%。    | 800<br>完成基础及地下室施工的 40%。            | 800<br>完成基础及地下室施工的 80%。     | 800<br>完成基础及地下室施工的 15%。 | 1000<br>完成主体工程的 45%（6 层）。 | 1000<br>完成主体工程的 70%（11 层）。 | 1000<br>完成主体工程。          | 杨燕强  | 屈凌   | 县财政局   |      |
| 48               | 青神县公安局业务技术用房建设项目 | 新开工  | 占地 30 亩,新建业务技术用房 9600 平方米（含附属用房 624 平方米），并配套技防、信息化、智能化等相关设施设备。                                                                             | 12000 | 8000       | 0<br>完成用地方案资料。              | 0<br>完成立项批复。                                | 0<br>1.用地预审。<br>2.开始项目设计工作。                   | 0<br>1.用地预审。<br>2.完成项目设计工作。          | 0<br>1.用地预审。<br>2.预算、图审工作。                       | 0<br>1.用地预审。<br>2.财评工作。    | 6000<br>1.力争完成用地批复。<br>2.完成招标前期工作。 | 886<br>完成场地“三通一平”工作。        | 挂网招标。                   | 完成开工前期工作,开工建设。            | 1114<br>正式开工建设,完成总工程量的 5%。 | 桩基工作,完成总工程量的 10%。        | 廖长明  | 李域高  | 县公安局   |      |
| (四)生态建设和环境保护(2个) |                  |      |                                                                                                                                            | 55000 | 15000      | 1200                        | 300                                         | 300                                           | 300                                  | 500                                              | 700                        | 800                                | 500                         | 500                     | 1800                      | 4000                       | 4000                     |      |      |        |      |
| 49               | 国家储备林建设项目        | 新开工  | 通过人工林集约栽培、现有林改培、抚育及补植补造等措施发展林业产业，配套新建林间产业道路及其他基础设施。                                                                                        | 50000 | 10000      | 0<br>咨询学习其他市县建设国储林项目建设成功经验。 | 0<br>对我县项目实施地点、内容进行摸底调查并收集汇总。               | 100<br>完成项目设计方案编制并取得省林草局批复。                   | 完成融资可研编制,启动工程可研编制。                   | 0<br>取得农发行融资贷款授信,完成项目发改立项或备案。                    | 200<br>完成项目地勘、环评、稳评等前期工作。  | 300<br>确定项目初设单位,启动项目初步设计工作。        | 0<br>确定项目招标代理机构,完成挂网招标文件编制。 | 0<br>完成项目挂网招标确定施工单位。    | 1300<br>正式开展项目建设。         | 4000<br>完成项目一期工程量的 50%。    | 4000<br>完成项目一期工程量的 100%。 | 黄丽   | 万红缨  | 县林业园林局 |      |

| 序号 | 项目名称                | 建设批次 | 建设内容                                                   | 项目总投资 | 2022 年计划投资 | 1 月<br>当月投资   形象进度                                                      | 2 月<br>当月投资   形象进度                 | 3 月<br>当月投资   形象进度                 | 4 月<br>当月投资   形象进度                                      | 5 月<br>当月投资   形象进度                 | 6 月<br>当月投资   形象进度                             | 7 月<br>当月投资   形象进度             | 8 月<br>当月投资   形象进度             | 9 月<br>当月投资   形象进度             | 10 月<br>当月投资   形象进度             | 11 月<br>当月投资   形象进度 | 12 月<br>当月投资   形象进度 | 联系领导 | 责任领导 | 项目主管单位 | 备注 |
|----|---------------------|------|--------------------------------------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------------|------|------|--------|----|
| 50 | 2022 年青神县农村人居环境治理项目 | 新开工  | 完成虎渡社区、汉阳镇、西龙镇村容村貌提升，青竹街道改造农村无害化卫生厕所 700 座，健全全县垃圾处置体系。 | 5000  | 5000       | 1200<br>完成无害化卫生厕所改造 700 座、农村公共厕所 1 座,优化建立高台镇垃圾处置体系，配置废弃物回收利用中心 500 平方米。 | 300<br>风貌改造 10 户，优化建立 1 个乡镇垃圾处置体系。 | 200<br>风貌改造 20 户,优化建立 1 个乡镇垃圾处置体系。 | 300<br>风貌改造 20 户，完成节点打造 2 个,新建道路 1 公里。优化建立 1 个乡镇垃圾处置体系。 | 500<br>风貌改造 20 户，优化建立 1 个乡镇垃圾处置体系。 | 500<br>风貌改造 20 户，完成道路绿化 2 公里，优化建立 1 个乡镇垃圾处置体系。 | 500<br>风貌改造 20 户，优化建立全县垃圾处置体系。 | 500<br>完成汉阳镇村容村貌提升,建立全县垃圾处置体系。 | 500<br>完成西龙镇村容村貌提升,建立全县垃圾处置体系。 | 500<br>完成虎渡社区村容村貌提升，建立全县垃圾处置体系。 | 项目验收及报账。            |                     | 余俊任  | 万红缨  | 县农业农村局 |    |

